

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod, Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Adršpach
Vedoucí společník (reprezentant společnosti) :	HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100

IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX
Druhý společník:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	XXXXXXXXXXXX Lnáře
Zastoupen:	Ing. Josefem Honzem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Honz
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	48223981

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2018, číslo objednatele: 1060-2018-514101, číslo zhotovitele: 18.1837, 18.1987.

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. objednatele 1060-2018-514101 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach a Příloha č. 1 b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazků ze smlouvy o dílo č. 1060-2018-514101 v počtu měrných jednotek u níže uvedeného dílčího celku v rámci KoPÚ Dolní Adršpach:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb. – zvýšení (víceslužby) o 98 MJ z původního předpokládaného rozsahu 210 MJ na nový rozsah 308 MJ

Hodnota víceslužeb je 225 400,00 Kč bez DPH.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění dodatku č. 1

V průběhu plnění této zakázky se ukázala nutnost plnění většího rozsahu MJ v dílčí části 3.4.3. v Dolním Adršpachu, než byl původní předpoklad. Při zjišťování hranic obvodu v k.ú. Dolní

Adršpach bude nutné, pro řádné provedení této dílčí části, zjišťovat, zaměřit a stabilizovat o 98 měrných jednotek více.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 1060-2018-514101.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

Původní cena díla KoPÚ Dolní Adršpach (ve znění smlouvy o dílo) :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 494 850,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 137 950,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	229 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 862 000,- Kč
DPH 21%	601 020,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 463 020,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Dolní Adršpach (ve znění Dodatku č. 2) :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 720 250,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 137 950,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	229 200,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 087 400,- Kč
DPH 21%	648 354,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 735 754,- Kč

Původní celková cena díla (KoPÚ Horní Adršpach a KoPÚ Dolní Adršpach) – ve znění smlouvy o dílo:

Celková cena díla bez DPH	5 141 900,- Kč
DPH 21%	1 079 799,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 221 699,- Kč

Nová celková cena díla (KoPÚ Horní Adršpach a KoPÚ Dolní Adršpach) – ve znění Dodatku č. 2:

Celková cena díla bez DPH	5 367 300,- Kč
DPH 21%	1 127 133,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 494 433,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 14.10.2020

V Praze dne 13.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti Hrdlička spol.s r .o.
Reprezentant Společnosti pro Adršpach

Příloha:

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Adršpach

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Adršpach; Dodatek č.2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	28.2.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	1 500	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	472	750	354 000	31.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	101	1 100	111 100	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	3 400	17 000	31.03.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	308	2 300	708 400	31.03.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	5 000	35 000	31.03.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	10 000	30 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	573	350	200 550	31.05.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	573	400	229 200	30.06.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 720 250	30.6.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	573	750	429 750	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	36	400	14 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	76	800	60 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	2	10 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	573	1 000	573 000	30.06.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 137 950	
3.6.	Mapové dílo	ha	573	400	229 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					229 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 720 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 137 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	229 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 087 400 Kč
DPH 21% v Kč	648 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 735 754 Kč

V Hradci Králové dne 14.10.2020

V Praze dne 13.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Petr Lázňovský
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Královéhradecký kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Jaromír Prošek
 prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,
 Reprezentant Společnosti pro Adršpach

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.