

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 585-2020-514204

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky
Rychnov nad Kněžnou

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky
Rychnov nad Kněžnou

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)



z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Sídlo:

Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zastoupený:

Ing. Vladimír Pražák, jednatel

tel./fax:



e-mail:

ID DS:

v4tr3ia

v technických záležitostech je oprávněn jednat:



tel./fax:



e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí

číslo účtu:

894044-511/0100

IČO:

46509283

DIČ:

CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**,
oddíl **C**, vložka **2285**

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 7. 2020 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „**Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394**“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel podal žádost (č.j. SPU 376342/2020) o prodloužení lhůty doby plnění a to z 16.10.2020 na 6.11.2020. Svoji žádost zdůvodnil pozdějším ukončením sklizňových prací na části pozemků určených k výstavbě, a to o cca 3 týdny oproti původnímu předpokladu. Doloženo potvrzením Zemědělského družstva Štědrý potok ze dne 14.10.2020. Dalším udávaným důvodem je současné deštivé počasí, které neumožňuje dodržet technologický postup.
3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.

II.

Dosavadní text bodu 1. a 4. písmena c), d) článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 6.11.2020
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 6.11.2020
 - d. Termín předání a převzetí díla: 6.11.2020(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 585-2020-514204 na provedení stavby „**Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394**“
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Rychnově n. Kn. dne 15.10.2020

V Hradci Králové dne 15.10.2020

Mgr. Alena Rufferová

Ing. Vladimír Pražák

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

jednatel

Státní pozemkový úřad

objednatel

zhotovitel