

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1312-2017-504201**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaromír Merhout, rada Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.</b>
Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský – jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	yr3z3x
Bankovní spojení:	Komerční banka – Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČ:	26349469
DIČ:	CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1312-2017-504201 ze dne 16.10.2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ v k.ú. Čivice**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ v k.ú. Čivice**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 50 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 55 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 5 MJ (1 MJ á 1.400,00 Kč).

**Cena za více práce:** + 5 MJ x 1.400,00 Kč = + 7.000,00 Kč.

**Cena za celkem práce:** 55 MJ x 1.400,00 Kč = **77.000,00 Kč.**

V hlavním celku **3.4. Přípravné práce** v dílčí části **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** se mění počet měrných jednotek takto:

**Méně práce:** Počet MJ (1 MJ = 100 bm) dle smlouvy 140 MJ, podle skutečnosti provedení 139 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 1 MJ (1 MJ á 2.600,00 Kč).

**Cena dle smlouvy:** 140 MJ x 2.600,00 Kč = 364.000,00 Kč.

**Cena za méně práce:** - 1 MJ x 2.600,00 Kč = - 2.600,00 Kč.

**Cena za celkem práce:** 139 MJ x 2.600,00 Kč = **361.400,00 Kč.**

2.3 Za objednatele je oprávněn jednat v technických záležitostech Mgr. Jaromír Merhout, rada Pobočky Plzeň, tel. 702 126 653, e-mail: j.merhout@spucr.cz.

## III. Odůvodnění změny

3.1 Vzhledem k provedenému šetření zjišťování hranic obvodů byly zpřesněny skutečné měrné jednotky. U dílčí etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, dochází k navýšení z původních 50 MJ dle SoD nově na 55 MJ. U dílčí etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dochází ke snížení z původních 140 MJ dle SoD nově na 139 MJ.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1312-2017-504201 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Žádost zhotovitele o změnu měrných jednotek ze dne 7. 9. 2020

V Plzni dne 19. 10. 2020

V Plzni dne 19. 10. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jana Horová**  
vedoucí Pobočky Plzeň

.....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
jednatel firmy  
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

**Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 2 ke SOD č. 1312-2017-504201 - KoPÚ v k.ú. Čivice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 600	28 800,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	---	---	---
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	318	780	248 040,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	3 900	27 300,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	---	---	---
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	50	1 400	70 000,00	30.11.2020
	<b>Vícepráce z Dodatku č. 2</b> - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	5	1 400	7 000,00	30.11.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	2 600	364 000,00	30.11.2020
3.4.3.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-1	2 600	-2 600,00	---
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	---	---	---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	3 500	28 000,00	28.2.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	325	340	110 500,00	28.2.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	325	420	136 500,00	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 017 540,00</b>	<b>28.2.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	325	1 000	325 000,00	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	500	17 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	1 000	31 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	---	---	---
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	325	850	276 250,00	30.6.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>679 250,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	325	350	113 750,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>113 750,00</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30	1400	42 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>42 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
<b>1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 017 540,00</b>	
Z toho vícepráce v dílčí části 3.4.2. bez DPH v Kč					7 000,00	
Z toho méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH v Kč					-2 600,00	
<b>2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>679 250,00</b>	
<b>3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>113 750,00</b>	
<b>4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>42 000,00</b>	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 856 940,00</b>	
DPH 21% v Kč					389 957,40	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 246 897,40</b>	

 **all GEO s.r.o.**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
IČ: 26349469, DIČ: CZ26349469

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

V Plzni 07.09.2020

**Věc : KoPÚ v k.ú. Čivice - žádost o dodatek k SOD č.1312-2017-504201.**

Žádám Vás tímto o změnu počtu měrných jednotek (MJ) uvedených ve smlouvě takto:

Etapa 3.4.2. **55 MJ x 1400 = 77 000,-**

Etapa 3.4.3. **139 MJ x 2600 = 361 400,-**

Termíny odevzdání dokumentace k etapám do **30.11.2019** zůstává beze změny.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel