

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 219-2020-504201 ze dne 11. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) na vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „**Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Chrást u Plzně**“.

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň**

zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň

Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň

Adresa:

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.:

+420 727 956 827

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Milan Jícha

zastoupený: Ing. Milanem Jíchou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Jícha

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Sídlo:

xxxxx Plzeň

Bankovní spojení:

xxxxx

Číslo účtu:

xxxxx

IČO:

44648146

DIČ:

xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XII bodem 12.7 smlouvy o dílo č. 219-2020-504201 ze dne 11. 5. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**PD na vodohospodářské opatření v k.ú. Chrást u Plzně**“.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.

Původní znění čl. III – Termín plnění smlouvy:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
říjen 2020

Čl. III smlouvy se mění následovně:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
20. 11. 2020

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

3.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících

z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: 1.Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 9. 10. 2020

V Plzni dne 13. 10. 2020

V Plzni dne 14. 10. 2020

.....
objednatel

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel

Ing. Milan Jícha

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Vyř.: Ing. Jícha

V Plzni dne 9.10.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádám Vás o prodloužení termínu na akci „PD na vodohospodářské opatření v k.ú. Chrást u Plzně“ dle Smlouvy o dílo č.sml. objednatele 219-2020-504201.

O prodloužení žádám ze zdravotních důvodů.

Děkuji

Ing. Milan Jícha