

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí pobočky Kroměříž Mgr. Šárka Nedbálková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 189 451, +420 601 123 393
E-mail:	s.nedbalkova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.
- V průběhu zpracování etapy Vypracování plánu společných zařízení došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek, a to v dílčím fakturačním celku 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 41 500 Kč bez DPH (snížení o 41 500 Kč bez DPH), tj. 1,42 % původní hodnoty závazku.
Součet hodnot všech předchozích změn závazku z této smlouvy činí 59 300 Kč bez DPH (navýšení o 54 800 Kč bez DPH, snížení o 4 500 Kč bez DPH), tj. 2,02 % původní hodnoty závazku (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
- S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
65 MJ x 500 Kč = 32 500 Kč (původně 148 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 603 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 119 200 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	216 900 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 939 900 Kč
DPH 21 %	617 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 557 279 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele č. 1, dvě vyhotovení pro objednatele č. 2 a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Martinice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (42%)	Cena bez DPH připsdající na ŘSD (58%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 100	70 400	29 568	40 832	15.06.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	8 400	11 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	800	372 000	156 240	215 760	15.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	3 000	45 000	18 900	26 100	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	10 000	10 000	4 200	5 800	15.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	151	3 600	543 600	228 312	315 288	29.02.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 500	200 000	84 000	116 000	29.02.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	50 000	21 000	29 000	s FC 3.6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	480	208,333	100 000	42 000	58 000	15.05.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	482	400	192 800	80 976	111 824	31.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 603 800	673 596	930 204	31.5.2020
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	474	750	355 500	149 310	206 190	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	31 500	43 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	500	32 500	13 650	18 850	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	100 000	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	474	1 300	616 200	258 804	357 396	15.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	16 800	23 200	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 119 200	470 064	649 136	
3.6.	Mapové dílo	ha	482	450	216 900	91 098	125 802	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900	91 098	125 802	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 603 800,00 Kč	673 596,00 Kč	930 204,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 119 200,00 Kč	470 064,00 Kč	649 136,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 900,00 Kč	91 098,00 Kč	125 802,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 939 900,00 Kč	1 234 758,00 Kč	1 705 142,00 Kč	
DPH 21 % v Kč					617 379,00 Kč	259 299,18 Kč	358 079,82 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 557 279,00 Kč	1 494 057,18 Kč	2 063 221,82 Kč	

Ve Zlíně dne 7. 10. 2020

Za objednatele č. 1:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

V Brně dne 13. 10. 2020

Za zhotovitele:

.....
GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel