

**DODATEK č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO č. 61-2014-504201**

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Telefon: +420 606 635 793  
E-mail: j.horova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. – reprezentant sdružení  
Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Luborem Pekarským  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Telefon: xxxxx / xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: yr3z3x  
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň  
Číslo účtu: 2485160297/0100  
IČ: 26349469  
DIČ: CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 61-2014-50421 ze dne 7.2.2014 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PJ, PS a RO – 2013, Pobočka Plzeň**“, ČÁST 3 (k.ú. Bílov v Čechách, k.ú. Kožlany a k.ú. Strážiště u Mladotic) a to konkrétně k.ú. Kožlany.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 4. smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území PJ, PS a RO – 2013, Pobočka Plzeň**, ČÁST 3 (k.ú. Bílov v Čechách, k.ú. Kožlany a k.ú. Strážiště u Mladotic) a to konkrétně k.ú. Kožlany.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně:

V ucelené části **3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** ve fakturačním celku **3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 160 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 249 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 89 MJ.

**Cena dle SOD:** 160 MJ x 400,00 Kč = 64.000,00 Kč.

**Cena za více práce:** + 89 MJ x 1.200,00 Kč = + 106.800,00 Kč.

**Cena za celkem práce: 170.800,00 Kč.**

## III. Odůvodnění změny

3.1 V probíhající KoPÚ v k.ú. Kožlany došlo u etapy 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků“, na základě žádostí vlastníků nově vzniklých pozemků po provedených pracích na KoPÚ, o navýšení původního rozsahu ze smlouvy o dílo. Původní rozsah ze smlouvy o dílo je 160 měrných jednotek (MJ), kdy cena za 1 MJ je 400,- Kč bez DPH. Nový rozsah je 249 MJ. Dochází tak k velkému navýšení počtu o celkem 89 MJ. Zhotovitel KoPÚ v k.ú. Kožlany společnost allGEO s.r.o. dne 18. 9. 2020 zaslala žádost o navýšení ceny za 1 MJ na 1 200,- Kč bez DPH pro všechny nové MJ, a to především z důvodu časové náročnosti nového vytyčení.

Vzhledem k neobvykle vysokému počtu nových MJ u etapy 3.1., kde zpravidla ze zkušeností z ostatních KoPÚ většinou dochází ke snižování počtu MJ a vzhledem k současným cenám ze samotných zakázek na vytyčování a stabilizaci pozemků, se nová cena u nových MJ akceptuje.

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 61-2014-504201 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Žádost firmy o dodatek k SOD ze dne 18. 9. 2020

V Plzni dne 14. 10. 2020

V Plzni dne 19. 10. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

## Aktualizovaný položkový výkaz činností - Dodatek č. 7 ke SOD č. 61-2014-504201 - KoPÚ Kožlany

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení datum nebo měsíců od výzvy PÚ	POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	950	105,00	99 750,00	odevzdáno	-
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	20	1 200,00	24 000,00	odevzdáno	-
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	950	545,00	517 750,00	odevzdáno	-
1.4. č.A	<b>Rozdělení dle zápisu ze dne 7.2.2014</b> - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	202	500,00	101 000,00	odevzdáno	-
1.5. č. A	<b>Rozdělení dle zápisu ze dne 7.2.2014</b> - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)						
1.4.A	<b>Vícepráce z Dodatku č. 4</b> - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	9	4 222,00	37 998,00	odevzdáno	-
1.4. č. B	<b>Rozdělení dle zápisu ze dne 7.2.2014</b> - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)		14	500,00	7 000,00	-	-
1.5. č. B	<b>Rozdělení dle zápisu ze dne 7.2.2014</b> - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						
1.4. č. B	<b>Méněpráce z Dodatku č. 6</b> - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)		-14	500,00	-7 000,00	-	-
1.5. č. B	<b>Méněpráce z Dodatku č. 6</b> - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	-	-	-	-	-
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	950	140,00	133 000,00	odevzdáno	-
1.7.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	-2	140,00	-280,00	-	-
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>				<b>913 218,00</b>		
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	950	170,00	161 500,00	odevzdáno	-
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
2.1.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	-2	170,00	-340,00	-	-
2.2.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						
2.4.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	950	200,00	190 000,00	odevzdáno	-
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ						
2.5.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	-2	200,00	-400,00	-	-
2.6.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ						
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>				<b>350 760,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	160	400,00	64 000,00	3 měsíce	-
3.1.	<b>Vícepráce z Dodatku č. 7</b> - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	89	1 200,00	106 800,00	3 měsíce	-
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	950	235,00	223 250,00	odevzdáno	-
3.2.	<b>Méněpráce z Dodatku č. 2</b> - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	-2	235,00	-470,00	-	-
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>				<b>393 580,00</b>		

Rekapitulace				
<b>1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>913 218,00</b>
	z toho vícepráce			37 998,00
	z toho méněpráce			-7 280,00
<b>2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>350 760,00</b>
	z toho méněpráce			-740,00
<b>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH</b>				<b>393 580,00</b>
	z toho méněpráce			-470,00
	z toho vícepráce			106 800,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 657 558,00</b>
DPH v Kč				348 087,18
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 005 646,00</b>

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

V Plzni 18.09.2020

**Věc: KoPÚ Kožlany etapa 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ - vícepráce – žádost o dodatek k SOD.**

Na základě shromážděných žádostí o vytyčení nově navržených pozemků od jednotlivých vlastníků dochází k navýšení měrných jednotek (MJ=100bm) o **89 MJ** u etapy 3.1. vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a rovněž k navýšení časové náročnosti vytyčení.

**Cenu za jednu MJ víceprací pro etapu 3.1. navrhuji ve výši 1200,- Kč bez 21% Dph.**

Kalkulace nové ceny za etapu 3.1.:

160 MJ dle uzavřené SOD 400Kč/MJ = 64.000,- Kč bez 21% Dph

89 MJ vícepráce 1200Kč/MJ = 106.800,- Kč bez 21% Dph

**CELKEM za etapu 3.1. 170.800,- Kč bez 21% Dph**

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel