

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Telefon:	+420 727 956 462
E-mail :	j.gasek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 30. 12. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Karlovice u Zlína (dále jen „smlouva“). Dne 22. 12. 2016 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 11. 8. 2017 byl ke

smlouvě uzavřen Dodatek č. 2, dne 7. 2. 2018 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 3 a dne 27. 6. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4, dne 12.11.2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 5.

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4. z důvodu upřesnění rozsahu dle skutečně provedených služeb. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 100 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 50 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 30 000 Kč bez DPH (50 MJ á 600 Kč/MJ).
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
50 MJ x 600 Kč = 30 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	326 950 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	254 700 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	48 960 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	660 610 Kč
DPH 21%	138 728 Kč
Celková cena díla včetně DPH	799 338 Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2015, dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2017, dodatku č. 3 ze dne 7. 2. 2018, dodatku č. 4 ze dne 27. 6. 2018 a dodatku č. 5 ze dne 12.11.2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SPÚ - KPÚ pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ k.ú. Karlovice u Zlína II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	400	2 800	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	97	600	58 200	31.12.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	8	1 000	8 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	1 450	146 450	31.1.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	105	500	52 500	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	102	500	51 000	31.3.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					326 950	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	102	800	81 600	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	600	22 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	800	48 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 300	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	102	950	96 900	30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					254 700	
3.3	Mapové dílo	ha	102	480	48 960	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					48 960	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	600	30 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	326 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	254 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	48 960 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	660 610 Kč
DPH 21% v Kč	138 728 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	799 338 Kč

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

SPÚ - KPÚ pro Zlínský kraj

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel