

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 8-2016-529101, uzavřené dne 6.1.2016, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 6. 9. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 29. 4. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní (dále jen „Smlouvy“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: [karlovarsky.kraj@spucr.cz](mailto:karlovarsky.kraj@spucr.cz)  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina  
vedoucí Pobočky Cheb  
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [cheb.pk@spucr.cz](mailto:cheb.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 013 12 774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner  
Sídlo: xxxxxxxx, xxxxxxxx Kolová  
Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: qsbny8f  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČO: 113 93 807  
DIČ: xxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: xxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I. tohoto dodatku.

## ČI. I. Změna údajů v identifikaci objednatele

**1.1.** Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě:

### Původní znění:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 355 311 717 e-mail: <a href="mailto:karlovarsky.kraj@spucr.cz">karlovarsky.kraj@spucr.cz</a>
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:cheb.pk@spucr.cz">cheb.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

### Nové znění:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 355 311 717 e-mail: <a href="mailto:karlovarsky.kraj@spucr.cz">karlovarsky.kraj@spucr.cz</a>
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:cheb.pk@spucr.cz">cheb.pk@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:  
 IČO:  
 DIČ:  
 dále jen „objednatel“

ČNB  
 3723001/0710  
 013 12 774  
 není plátcem DPH

## Čl. II. Vymezení rozsahu změn

### 2.1. Změna termínů dokončení fakturačních celků

Termíny dokončení ucelených částí uvedených se mění následovně:

#### Původní znění:

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ část 3 Martinov u Mariánských Lázní

Hlavní celek / dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	172	300	51 600,-	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <sup>3)</sup>	ha	4	900	3 600,-	31. 10. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>3)</sup>	100 bm	30	500	15 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <sup>3)</sup>	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	172	300	51 600,-	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>129 800,-</b>	<b>30. 11. 2019</b>

#### Nové znění:

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ část 3 Martinov u Mariánských Lázní

Hlavní celek/dílčí celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	172	300	51 600,-	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 3 m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <sup>3)</sup>	ha	4	900	3 600,-	31. 10. 2018

3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	500	15 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	172	300	51 600,-	<b>30. 10. 2020</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>129 800,-</b>	<b>31. 3. 2021</b>

Ostatní údaje Přílohy zůstávají beze změny.

## 2.2. Odůvodnění:

Ke změně termínu dokončení dílčího celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ došlo z důvodu přerušení prací ze dne 16. 8.2019, z důvodu zjištěné potřeby zpracování předběžného GTP pro vodní nádrže zahrnuté do plánu společných zařízení, nad rámec zasmluvněných činností v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Dále bylo přerušení prací ovlivněno situací v období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s šířením nákazy nemoci COVID-19.

Na kontrolním dni konaném dne 12. 8. 2020 byl stanoven posun termínu plnění dílčího celku 3.2.2. na termín do 30.10.2020 a ukončení návrhových prací do 31. 3. 2021

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Čl. IX odst. 9.3.

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 22. 10. 2020

V Kolové dne: 21. 10. 2020

Objednavatel:

Zhotovitel

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Václav Kellner