

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 974-2020-504201 ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) na vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po ukončení KoPÚ s názvem „**Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň**“.

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: Alena Dolívková, vrchní referent, Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel. +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Azimut CZ s.r.o.**
Sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha
Zastoupený: Ing. Jiří Blábol, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel
Tel./Fax: xxxxx / ---
E-mail: xxxxx
ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-122490247/0100
IČO: 27140091
DIČ: CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 99302.

(dále jen „**zhotovitel**“).

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. X, bodem 11.3. smlouvy o dílo č. 974-2020-504201 ze dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň**“.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a odevzdání díla.

Původní znění Čl. IV – Termín a místo plnění:

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **5. 11. 2020**.

Čl. IV smlouvy se mění následovně:

4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **24. 11. 2020**.

III: Odůvodnění

3.1. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu (platí od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů) a dalších opatření vyhlášené dne 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020, je nutné dodržet povolený maximální počet 6-ti lidí ve skupině. Při seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí v terénu je pozvaných více než 60 subjektů. Při seznámení v terénu je dále nutné dodržet dle katastrální vyhlášky lhůtu 10-ti dnů, po které ÚOZI může dokumentaci ověřit a odešle ji v kopii vlastníkům a na katastrální úřad.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4.5 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: 1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 14. 10. 2020

V Plzni dne 15. 10. 2020

V Praze dne 21. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

objednatel

Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň

Státní pozemkový úřad

.....

zhotovitel

Ing. Jiří Blábol

jednatel

Azimut CZ s.r.o.

Azimut CZ s.r.o.

Hrdlořezská 21/31

Hrdlořezy

190 00 Praha

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň

Nerudova 2672/35

301 00 Plzeň

V Praze 14.10. 2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Strnad,

Věc: Žádost o prodloužení termínu objednaných prací - vytyčení po KoPÚ v k.ú. Želvice

Žádáme o prodloužení lhůty vyhotovení služeb dle **SOD č. 974-2020-504201** ze dne 5.10. 2020 z důvodu dodržení podmínek pro nouzový stav vyhlášený od 14.10. do 3.11. 2020. Jedná se o povolený maximální počet 6ti lidí ve skupině, při seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí v terénu je pozvaných více než 60 subjektů. Po seznámení v terénu je dále nutné dodržet dle katastrální vyhlášky lhůtu 10ti dnů, po které ÚOZI může dokumentaci ověřit a odešle ji v kopii vlastníkům a na Katastrální úřad.

Navržený termín ukončení odevzdání kompletní dokumentace: **24.11. 2020**

(Termín dle SOD 5.11.2020)

Děkuji.

.....
Za Azimut CZ s.r.o.

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti