

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Dodatek č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín

Tel.: +420xxx xxx xxx
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
Adresa: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupený: xxx, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

a
xxx, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

tel./fax: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxxx
ID DS: 5ssf4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx, technik autorizovaný v
oboru dopravní stavby

tel./fax: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo (č. objednatele 693-2020-514101, č. zhotovitele 7-0894A20) uzavřená dne 13.08.2020, jejímž předmětem je realizace díla s názvem **Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice.**

Čl. I Předmět dodatku

Odůvodnění dodatku:

V průběhu stavby se vyskytl neočekávaný problém s přístupem do sklepa zemědělského objektu (seníku), který nebyl znám při zpracování projektové dokumentace. V projektové dokumentaci je řešen sjezd k nadzemní části seníku a je nutné realizovat druhý sjezd ke sklepení pod seníkem.

Z důvodu nepotřebnosti instalace informační tabule je položka č. 6 Publicita projektu – informační tabule bezpředmětná.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (vícepráce a méněpráce) upravených tímto dodatkem č. 1 činí celkem 102.314,88 Kč bez DPH, tj 0,87 % původní ceny díla bez DPH. Navýšení rozsahu závazku se smlouvy o dílo (vícepráce) je 84.408,98 Kč bez DPH, tj. 0,72 % z původní hodnoty závazku. Snížení rozsahu závazku se smlouvy o dílo (méněpráce) je 17.905,90 Kč bez DPH, tj. 0,15 % původní hodnoty zakázky.

Výše uvedené vícepráce a méněpráce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II Cena

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v čl.III Cena díla, bod 4:

Původní cena díla:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	11.769.000,00 Kč
DPH 21 % činí	2.471.490,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14.240.490,00 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Nová cena díla dle dodatku č. 1:

- | | |
|---|-------------------------|
| 4. Celková cena za provedení díla: | |
| bez DPH činí | 11.835.503,08 Kč |
| DPH 21 % činí | 2.485.455,65 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 14.320.958,73 Kč |
- (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zadavatel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 23.10.2020

V Praze dne 23.10.2020

.....
Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

xxxx, ředitel úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast
Čechy - Střed (na základě plné moci)

.....
xxxx, vedoucí provozu Východ
úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)

Příloha - Změnový list (vícepráce a méněpráce)