

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 26.6.2020 pod č.j. objednatele 502-2020-520202 a č.j. zhotovitele 457-2020

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod  
Tel.: +420 727 957 247  
E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

### a

**Zhotovitel:** SPH stavby s.r.o.  
Sídlo: Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem  
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;  
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: cd4rhxq  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
tel./fax: xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-3948420257/0100  
IČO: 26230470  
DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 26.6.2020 na zhotovení stavby „**Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k. ú. Štěpánov u Leštiny**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 1 a odst. 5 - body c. a d. smlouvy o dílo následovně:

**Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.10.2020**.

**Původní znění odst. 5 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:**

c. Termín dokončení stavebních prací: **30.10.2020**

d. Termín předání a převzetí díla: **30.10.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **11.11.2020**.

**Nové znění odst. 5 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:**

c. Termín dokončení stavebních prací: **11.11.2020**

d. Termín předání a převzetí díla: **11.11.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně se mění i příloha č. 1 této smlouvy - harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

**Odůvodnění:**

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání a převzetí díla, a to do 11.11.2020 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a pozdní sklizně kukuřice na parcele mokřadu M3 (p. č. KN 603 k. ú. Štěpánov u Leštiny). Záležitost byla projednána na kontrolním dnu konaném na místě stavby dne 19.10. 2020.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 22.10.2020

V Bystřici n. Pernštejnem dne 22.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Ing. Radek Pospíšil  
jednatel  
SPH stavby s.r.o.

**Příloha:** 1. Aktualizovaný harmonogram prací

## ČASOVÝ HARMONOGRAM



**Stavíme na  
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941  
fax +420 566 551 715  
www.sph-stavby.cz

Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k.ú. Štěpánov u Leštiny	2020																															
	červen					červenec					srpen					září				říjen				listopad				prosinec				
kalendářní týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Uzlové (kontrolní) dny stavby																																
<b>Druhy prací</b>	<b>zahájení stavebních prací: 14.7.2020</b>																															
SO 01 - Polní cesta HPC3																																
Přípravné práce, VRN																																
Sejmutí ornice, odkopávky																																
Drenáže																																
Propustek																																
Podkladní vrstvy komunikace																																
Obrusné vrstvy komunikace																																
Dokončovací práce, terénní úpravy																																
Výsadby a zatravnění																																
SO 02 - Polní cesta HPC4																																
Přípravné práce, VRN																																
Sejmutí ornice, odkopávky																																
Drenáže																																
Propustek, odvodňovací žlab																																
Podkladní vrstvy komunikace																																
Obrusné vrstvy komunikace																																
Dokončovací práce, terénní úpravy																																
Výsadby a zatravnění																																
Mokřad M1, M2 a M3																																
Přípravné práce, VRN																																
Výkop zámku a násyp přehrážky																																
Výkop zátopy mokřadu																																
Ostatní práce, terénní úpravy																																
Výsadby a zatravnění																																
<b>Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k.ú. Štěpánov u Leštiny</b>																																

dokončení stavby: 11.11.2020

21.10.2020