

## DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Adresa:** Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

**Pobočka Prachatice**

**Adresa:** Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím pobočky Prachatice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Vincik, pracovník Pobočky Prachatice

Tel.: +420 724 322 338

E-mail: f.sebesta@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitel:**

**Jméno:**

**DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**

**Sídlo:**

**Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**

zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

tel./fax:

381 297 711

e-mail:

sekret@drevotvar-ptak.cz

ID DS:

erq2bxv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: .....

tel./fax:

.....

e-mail:

.....

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Tábor

číslo účtu:

78-1323180207/0100

IČO:

26071584

DIČ:

CZ26071584, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 7. srpna 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty HPC 13 a VPC 27 - KoPÚ Malovice u Netolic a KoPÚ Malovičky“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 5 smlouvy o dílo číslo 764-2020-505205 tento dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.
2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. října 2020 o prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu onemocnění části pokládkové čety COVIDEM 19 do 6. listopadu 2020, objednatel posoudil a uznal objektivní důvody posunutí termínu dokončení Díla a zhotoviteli vyhověl.

## **Článek číslo V. bod 1. a bod 5 nově zní**

### **Čl. V Doba plnění**

1. Předpokládaný termín dokončení prací a předání díla do 10. listopadu 2020
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: srpen 2020. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: srpen 2020.
  - c. Termín dokončení stavebních prací: 6. listopadu 2020
  - d. Termín předání a převzetí díla: 10. listopadu 2020 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je podepsán elektronickou formou.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích 26.10.2020

V Chýnově 26.10.2020

.....  
**Ing. František Šebesta**  
vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad  
**objednatel**

.....  
**Josef Pták**  
jednatel společnosti  
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.  
**zhotovitel**