

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Adresa:</b>	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 850
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:plzensky.kraj@spucr.cz">plzensky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ 40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, Oddíl C vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. 1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 19/2017/504203 ze dne 3. 10. 2017 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem KoPÚ v k. ú. Kašperské Hory.

## II. Předmět dodatku

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku KoPÚ v k. ú. Kašperské Hory.

2. 2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a to následovně :

### **V dílčím celku 3.5. i a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

Vícepráce : Počet MJ dle smlouvy 11 MJ, podle skutečnosti provedení 25 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 14 MJ (1 MJ á 2 000,- Kč)

Cena dle smlouvy: 11 MJ x 2 000,- Kč = 22 000,- Kč

Cena za vícepráce: 14 MJ x 2 000,- Kč = 28 000,- Kč

### **V dílčím celku 3. 5. i b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy zábory půdy stavbami.**

Méněpráce : Počet MJ dle smlouvy 103 MJ, podle skutečnosti provedení 50 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 53 MJ (1 MJ á 900,- Kč)

Cena dle smlouvy : 103 MJ x 900,-Kč = 92 700,- Kč

Cena za méněpráce : -53 MJ x 900,- Kč = -47 700,- Kč

### **V dílčím celku 3. 5. i c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Dílčí etapa nebyla provedena.**

Méněpráce : Počet MJ dle smlouvy 2 MJ, podle skutečnosti provedení 0 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ (1MJ á 5 000,- Kč)

Cena dle smlouvy : 2 MJ x 5 000,- Kč = 10 000,- Kč

Cena za méněpráce : - 2 MJ x 5 000,- Kč = - 10 000,- Kč

### III. Odůvodnění změny

3. 1. Změna počtu MJ je dána skutečným rozsahem prováděných prací dílčí etapy 3.5. i a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a dílčí etapy 3. 5. i b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy zábory půdy stavbami. Dílčí etapa 3. 5. i c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy zábory půdy stavbami nebyla provedena.

### IV. Závěrečná ustanovení

4. 1 Ostatní části smlouvy o dílo č. 19/2017/504203, ve znění dodatku č. 2, která nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. 3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech 26. 10. 2020

V Plzni 26. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

**Martin Vondráček**, jednatel

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	2 000	52 000	15. 11. 2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	501	1 100	551 100	15. 11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	514	1 500	771 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1015	200	203 000	15. 11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	290	2 000	580 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	ha	514	900	462 600	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	3 000	9 000	Nejpozději s fakturačním celkem 3. 6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1015	220	223 300	15. 11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1015	280	284 200	31. 3. 2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					3 136 200	<b>31. 3. 2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	501	900	450 900	30.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
	VÍCEPRÁCE - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 3)	ha	14	2 000	28 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	900	92 700	
	MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)	100 bm	-53	900	-47 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
	MÉNĚPRÁCE - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 3)	100 bm	-2	5 000	-10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	501	1 200	601 200	31.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 227 100	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1015	460	466 900	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					466 900	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	557	1 000	557 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					557 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 136 200	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 227 100	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					466 900	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					557 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>5 387 200</b>	
DPH 21% v Kč					1 131 312	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>6 518 512</b>	

V Plzni 26. 10. 2020

V Plzni 26. 10. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Martin Vondráček, jednatel

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.