

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1392-2017-523101 – KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxx xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:breclav.pk@spucr.cz">breclav.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:geocart@geocart.cz">geocart@geocart.cz</a>
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Z důvodu změny skutečného počtu měrných jednotek (VP i MP) ve srovnání se předpokládaným počtem měrných jednotek u dílčích fakturačních celků **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ; **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně :

**3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty: původní počet MJ 80 - skutečný počet MJ 38, tj. snížení o 42 MJ, což představuje méněpráce ve výši 33 600,00 Kč bez DPH.

**3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: původní počet MJ 90 - skutečný počet MJ 124, tj. zvýšení 34 MJ, což představuje vícepráce ve výši 30 600,00 Kč bez DPH.

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: původní počet MJ 35 - skutečný počet MJ 0, tj. snížení o 35 MJ, což představuje méněpráce ve výši 63 000,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota víceprací dle tohoto dodatku představuje částku 30 600,00 Kč bez DPH, celková hodnota méněprací představuje částku 96 600,00 Kč bez DPH, celková smluvní cena se tak **sníží o 66 000,00 Kč bez DPH.**

**II.**

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Ze všech výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 853 450,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 185 450,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	549 700,00 Kč
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	702 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 290 600,00 Kč
DPH 21%	1 321 026,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 611 626,00 Kč

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že si dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 26.10.2020

V Brně dne: 22.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons )  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

Příloha: Upravený položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Gerychová

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	52	2 400	124 800,00	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 600	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1069	800	855 200,00	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	106	1 500	159 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	400	0,00	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 900	0,00	-
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 420	689 700,00	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	95	2 500	237 500,00	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 800	0,00	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1175	240	282 000,00	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	480	0,00	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1175	430	505 250,00	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 853 450,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1175	690	810 750,00	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	38	800	30 400,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	124	900	111 600,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 800	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1175	980	1 151 500,00	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 600	81 200,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 185 450,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1195	460	549 700,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>549 700,00</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	780	702 000,00	<b>do 30.9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>702 000,00</b>	

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39**

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 853 450,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 185 450,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	549 700,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	702 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 290 600,00</b>
DPH 21% v Kč	1 321 026,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 611 626,00</b>