

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele: 1057-2017-521101, uzavřené dne 25. 7. 2017

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. JINDŘICHOV U HRANIC

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Václav Závěšický, Mgr. Vítězslav Pešl
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

1. **Nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy**, a to **změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla:

– **navýšení počtu MJ:**

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 150 MJ (100bm) na 156 MJ

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 000	6 000
	Celkem				6 000

Hodnota dodatečných služeb činí 6 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

– **snížení počtu MJ:**

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 15 MJ (100bm) na 13 MJ

	dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 500	5 000
	Celkem				5 000

Hodnota méněprací činí 5 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla snížena.

Celkově se cena díla navýší o 1 000 Kč bez DPH.

Odůvodnění

Na základě návrhu opatření ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských opatření v plánu společných zařízení vznikla potřeba upravit počet měrných jednotek dílčích částí 3.5.i.b) a 3.5.i.c).

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínu dokončení dílčích částí díla

U dílčích částí díla:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

se původní termín dokončení 31. 10. 2020 mění na nový termín 30. 11. 2020.

Odůvodnění:

Z důvodu aktuální epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a vyhlášeného nouzového stavu se nebude konat jednání zastupitelstva obce plánované na 22. 10. 2020, proto nebude možné v měsíci říjnu projednat návrh plánu společných zařízení na obecním zastupitelstvu. Předběžně je přislíbena operativní svolání jednání zastupitelstva v měsíci listopadu r. 2020 pouze za účelem projednání PSZ.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 429 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 639 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	598 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	33 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 700 300 Kč
DPH 21%	1 407 063 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 107 363 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatel: 1057-2017-521101, uzavřená dne 25. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se

smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.10.2020

V Plzni dne 23.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Vondráček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Jindřichov u Hranic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	31	2 500	77 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1093	1 000	1 093 000	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	29	1 200	34 800	30.11.2019
3.4.2.a	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	83	1 200	99 600	31.10.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	463	2 200	1 018 600	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	4 000	64 000	30.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1196	200	239 200	30.11.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	1196	300	358 800	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1196	350	418 600	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 429 600	31.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1196	700	837 200	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 500	120 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	156	1 000	156 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	2 500	32 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1195	1 200	1 434 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 639 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	1196	500	598 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					598 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1 100	33 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	33 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		3 429 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		2 639 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		598 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		33 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		6 700 300 Kč
DPH 21% v Kč		1 407 063 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		8 107 363 Kč

V Olomouci dne 27.10.2020

V Plzni dne 23.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brmčal, LL.M.

Martin Vondráček, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj