

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 583-2020-544101
ze dne 27.7.2020
mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice

Tel.: xxx
E-mail: m.dolezal@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno: **Ekostavby Brno, a.s.**
Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva

tel./fax: xxx
e-mail: [xxx](#)
ID DS: tdscd9v
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
xxx

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu: 36302641/0100
IČO: 469 74 687
DIČ: CZ469 74 687 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 5 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení díla z důvodu pozdního dodání výsadbového materiálu.

	Původní termín	Nový termín
• Termín dokončení stavebních prací:	31.10.2020	20.11.2020
• Termín předání a převzetí díla: (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	31.10.2020	20.11.2020

Z důvodu personálních změn u zhotovitele stavby dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:

xxx.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 29.10.2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 29.10.2020

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
Místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.