

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: j.kutina@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, ředitelem oblasti Sever
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, manažer regionu
Královéhradeckého
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 621-2020-514101, č.j. zhotovitele 201221908.

Název díla: **Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova**

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění díla.

Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu dokončení stavby. Důvodem je přerušení stavebních prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. Termíny pozdržení technologických postupů doložil ve své žádosti na základě záznamů ve stavebním deníku.

Na základě dohody smluvních stran se mění článek V Doba plnění, bod 1. a bod 4. Smlouvy o dílo.

Původní termíny uvedené ve Smlouvě o dílo

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 13.11.2020**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **20.08.2020**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **27.08.2020**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.10.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **13.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny ve znění Dodatku č. 1

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 26.11.2020**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **20.08.2020**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **27.08.2020**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **26.11.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **26.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 27.10.2020

V Praze dne 26.10.2020

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxx
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.