

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

#### Geodetické služby 02/2020 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

##### Smluvní strany:

**Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky  
Olomouc

Jana Bortlová, Pobočka Olomouc

Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky  
Prostějov Ing. Daniel Gottvald, Pobočka  
Prostějov

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky  
Přerov

Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník  
Tomáš Závora, Pobočka Jeseník

Tel.

xxxxx

E-mail:

olomoucky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 1071  
(dále jen „zhotovitel“).

**Hloušek s.r.o.**

Vančurova 3361/56, 615 00 Brno

Ing. Ladislavem Hlouškem, jednatelem

Ing. Ladislav Hloušek, jednatel

xxxxx

xxxxx

xxxxx

346aen4

ČSOB a.s.

285867360/0300

15549721

CZ15549721

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **Čl. I**

### **Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo, a to z původní termínu 13.11.2020 na nový termín 30.11.2020.

Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo č. 902-2020-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do **30.11.2020**.

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných vládou ČR, kdy zhotovitel musel prodloužit termíny pro předání pozemků jednotlivým vlastníkům.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 902-2020-521101, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30.10.2020

V Brně dne 29.10.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Ladislav Hloušek,  
jednatel společnosti

v.z. Ing. Helena Chromčáková  
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj