

Č.j. objednatele: 749-2020-520202/1

Č.j. zhotovitele: 105-3143-20/1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 11.8.2020 pod č.j. objednatele 749-2020-520202 a č.j. zhotovitele 105-3143-20

čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Fritzova 4, 586 01 Jihlava
Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa: Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
	Ing. Iva Horáčková, Pobočka Havlíčkův Brod
Tel.:	+420 727 957 187
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	6.9.1991
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	xxx

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO / DIČ:	41601483 / CZ41601483
Tel / Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 11.8.2020 na provedení autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**SO-03 Oprava stávající vodní nádrže v k.ú. Libická Lhotka**“.

Tímto dodatkem se mění čl. IV Doba plnění, odst. 4.1, poslední věta smlouvy o dílo následovně:

Původní znění poslední věty odst. 4.1. čl. IV Doba plnění:

Manipulační a provozní řád bude předložen do 30.10.2020.

Nové znění poslední věty odst. 4.1. čl. IV Doba plnění:

Manipulační a provozní řád bude předložen do 11.11.2020.

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. VIII. Cena předmětu díla, odst. 8.2 smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 8.2. čl. VIII Cena předmětu díla:

Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou jedné faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.

Nové znění odst. 8.2. čl. VIII Cena předmětu díla:

Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou dvou faktur. První faktura bude vystavena po protokolárním předání manipulačního a provozního řádu vodní nádrže a po předpokládaném předání stavby objednateli dne 11.11.2020 (částka bude součtem ceny za vypracování manipulačního a provozního řádu a 70% z ceny díla za výkon autorského dozoru, tj. bude činit 110 500,- bez DPH, 133 705,- s DPH). Druhá (konečná) faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci (částka bude činit 30% z ceny díla za výkon autorského dozoru, tj. 34 500,- bez DPH, 41 745,- s DPH).

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 26.10.2020, doručeným objednateli dne 29.10.2020, o prodloužení termínu předložení manipulačního a provozního řádu vodní nádrže v k. ú. Libická

Lhotka z důvodu neobdržení stanoviska správce toku a správce povodí k předloženému manipulačnímu a provoznímu řádu. Dále požádal o částečnou fakturaci v roce 2020 ve výši součtu částek: 100% za vypracování manipulačního a provozního řádu předmětné vodní nádrže a 70 % za výkon autorského dozoru při realizaci stavby, neboť výkon autorského dozoru byl z větší části na předmětné stavbě již zrealizován.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 30.10.2020

V Brně dne 29.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková, vedoucí
Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřadu

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Agroprojekt PSO s.r.o.