

DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 5. 1. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benkov u Střelic

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Jana Bortlová, Pobočka Olomouc Ing. Ivan Polách, Pobočka Olomouc
Adresa:	Blanická 383/, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxx / +xxxxx / xxxxx
E-mail :	olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	Xxxxx, xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500

IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Xxxxx, xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku hodnoty ze smlouvy**.

Změna počtu měrných jednotek u dílčí části díla:

- **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – **navýšení počtu MJ (100 bm) o 3 MJ**, původní počet 68 MJ se **mění na 71 MJ**

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	3	1 500	4 500

Hodnota změny činí 4 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla **navýšena**.

Odůvodnění

Zpracováním dílčí části návrhových prací plánu společných zařízení byl zhotovitelem vyhodnocen rozsah a potřeba podélných a příčných profilů k navrhovaným opatřením, a to na základě požadavku Města Uničova, odboru životního prostředí a odboru majetkoprávního. Výsledkem konkrétního návrhu je změna rozsahu prací, než objednatel původně předpokládal, a to v části 3.5.i.b) navýšení o 3 MJ tzn. celkem 71 MJ.

Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Celkově se cena díla navýší o 4 500 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 606 400
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 147 300
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	228 000
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	18 000
Celková cena díla bez DPH	2 999 700
DPH 21%	629 937
Celková cena díla včetně DPH	3 629 637

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 15-2018-521101 a č. zhotovitele: 01/2018OL, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 30. 10. 2020

V Olomouci 30. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková
jednatelka společnosti
„ORIS“ spol. s r.o.

v.z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Ol. kraj

Příloha
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Benkov u Střelíc

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	511	900	459 900	31.3.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	3 500	14 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	515	200	103 000	31.3.2019
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu katastrální hranice.	100 bm	142	2 500	355 000	31.5.2019
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	515	600	309 000	31.5.2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	515	400	206 000	30.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					1 446 900	30.6.2019
Přípravné práce - rozšíření obvodu						
3.4.1.a	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšíření obvodu	ha	55	900	49 500	30.4.2020
3.4.2.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona Sb., podklad pro změnu katastrální hranice - rozšíření obvodu	100 bm	22	2 500	55 000	30.4.2020
3.4.3.a	Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu	ha	55	600	33 000	30.4.2020
3.4.4.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu	ha	55	400	22 000	30.4.2020
Přípravné práce - rozšíření obvodu - celkem (3.4.1.a-3.4.4.a) bez DPH v Kč					159 500	30.4.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	570	1 000	570 000	31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	800	4 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	1 500	106 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	570	800	456 000	30.6.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 147 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	570	400	228 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					228 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	900	18 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					18 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč	1 446 900
Přípravné práce - rozšíření obvodu - celkem (3.4.1.a-3.4.4.a) bez DPH v Kč	159 500
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 147 300
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	228 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	18 000
Celková cena bez DPH v Kč	2 999 700
DPH 21% v Kč	629 937
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 629 637

V Olomouci 30. 10. 2020

V Olomouci 30. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Lenka Sedláková
 jednatelka společnosti
 "ORIS" spol. s r.o.

v.z. Ing. Helena Chromčáková
 zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.