

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK Č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.
Sídlo: V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
zastoupený: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva
Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxxx
ID DS: g2wgdri
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 274673229/0300
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2720

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, č.j. objednatele 663-2020-514101, č.j. zhotovitele 20013/1.

Název díla: **Polní cesta C06 v k.ú. Libotov**

Předmět a důvod dodatku č. 1:

Zhotovitel stavby požádal o změnu smluvního termínu dokončení stavby. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky v období přípravy pláňe a provedení vápnění. Provádění zlepšení únosnosti pláňe vápněním se dostalo do klimaticky nevhodných podmínek a muselo se vyčkat na dostatečné vyschnutí pláňe, což ovlivnilo původně plánovaný harmonogram prací. Zdržení z důvodů nevhodných klimatických podmínek doložil zhotovitel ve své žádosti na základě záznamů ve stavebním deníku.

Ve vazbě na uplatněnou žádost zhotovitele dochází k úpravě původních termínů plnění veřejné zakázky.

Dále je předmětem dodatku č. 1 změna osoby jednající ve věcech technických. Odpovědný stavbyvedoucí xxxx byl nahrazen stavbyvedoucím xxxx, autorizovaným stavitelem v oboru dopravní stavby.

I. Změna termínů plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění článek V Doba plnění, bod 1. a bod 6. Smlouvy o dílo.

Původní termíny uvedené ve Smlouvě o dílo:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **13.11.2020**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **19.08.2020**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **26.08.2020**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.10.2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **13.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny ve znění Dodatku č. 1:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27.11.2020**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - e. Termín předání a převzetí staveniště: 19.08.2020
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - f. Termín zahájení stavebních prací: 26.08.2020
 - g. Termín dokončení stavebních prací: **27.11.2020**
 - h. Termín předání a převzetí díla: **27.11.2020**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Hradci Králové dne 02.11.2020

V Hradci Králové dne 30.10.2020

.....
Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Ing. Pavol Pecha
Člen představenstva