

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Nivnice
uzavřené dne 21. 2. 2014 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dagmar Baumrukrová, KPÚ pro Zlínský kraj, vedoucí pobočky Uherské Hradiště Ing. Petr Jarotek, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
Adresa:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 957 207, x x x x x x x x x
E-mail :	d.baumrukrova@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Kateřina Odložilíková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 21. 2. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nivnice“ (dále jen „smlouva“). Dne 23. 3. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 29. 9. 2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 28. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3.
- Tímto dodatkem dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nivnice“. Důvodem snížení je skutečný počet měrných jednotek geodetických prací provedených na základě výzvy objednatele s ohledem na podané žádosti vlastníků pozemků a fakturovaných na základě bodu 2. Čl. VIII. smlouvy o dílo. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 86 740 Kč bez DPH (snížení o 86 740 Kč bez DPH), což odpovídá cca 1,05% původní hodnoty smlouvy o dílo.
- S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

Snížení počtu měrných jednotek

- 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
101 MJ x 500 Kč = 50 500 Kč

- 3.1. Stabilizace hranic pozemků
453 MJ x 80 Kč = 36 240 Kč

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VIII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	3 109 880 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	4 678 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 015 080 Kč
Celková cena bez DPH	8 803 360 Kč
DPH 21%	1 848 705 Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 652 065 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce).

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 21. 2. 2014, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 19. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 210	200	442 000	30. 4. 2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	2 210	30	66 300	30. 4. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	2 210	30	66 300	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	2 080	500	1 040 000	30. 4. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	60	1 000	60 000	30. 4. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	70	1 300	91 000	30. 4. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ	100bm	40	1 200	48 000	30. 4. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ	100bm	9	1 200	10 800	30. 6. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	70	180	12 600	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	1 500	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a vyhotovení geom.plánů	100bm	265	1 400	371 000	30. 4. 2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	994	80	79 520	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	- vytyčení pozemků	100bm	33	1400	46 200	30. 6. 2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	7	180	1 260	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 210	350	773 500	31. 7. 2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	4	350	1 400	30. 6. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						3 109 880

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 214	500	1 107 000	30. 6. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	215	800	172 000	30. 6. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	35	1 400	49 000	30. 6. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	57	5 000	285 000	30. 6. 2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	57	10 000	570 000	30. 6. 2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 214	1 100	2 435 400	21. 11. 2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	15 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					4 678 400	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	299	500	149 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	547	80	43 760	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 214	330	730 620	30.11.2018
3.2.1	Aktualizace podkladů KoPÚ pro zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	hod	152	600	91 200	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					1 015 080	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	3 109 880 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	4 678 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 015 080 Kč
Celková cena bez DPH	8 803 360 Kč
DPH	1 848 705 Kč
Celková cena díla včetně DPH	10 652 065 Kč

Ve Zlíně dne 19.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel