

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. 346-2020-544101, č. zhot. 24-SOD-2020-070 ze dne 05.06.2020

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Svitavy

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy

Tel.:	xxx
E-mail:	m.zalesky1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

Jméno:

M - SILNICE a.s.

sídlo:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený:

Ing. Václav Kučera, předseda

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda

Mgr. Michal Kropáč, člen

osoba oprávněná jednat za uchazeče: xxx ředitel OZ STŘED

na základě plné moci

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

xxx

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

1080015329/ 0800

IČO:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430
(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se zněním Čl. XVII. bodem 3 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou méněpráce. Důvodem je úprava dvou sjezdů (vzhledem k předpokládané malé vytíženosti) bez použití obrub do betonového lože. Toto řešení bylo schváleno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Dále dojde ke snížení částky za přesun hmot a rovněž nebude realizována cedule pro zajištění povinné publicity, protože akce není financována z prostředků PRV.

Snížení ceny předmětu díla (méněpráce) - 21 013,70 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí	2 229 571,39 Kč
DPH 21 %	468 209,99 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 697 781,38 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Přílohou tohoto dodatku č. 2 je soupis provedených prací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

V Chrudimi dne

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
xxx
ředitel OZ STŘED