

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz , j.horak2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 (dále jen „smlouvy“):

Článek II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- 1) na změně osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech:

pan Jiří Hořák je nahrazen paní Ing. Dagmar Haltufovou, tel.: 725 900 759, e-mail: d.haltufova@spucr.cz

- 2) Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4., podbody 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5., které zní:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce						
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	562	2 000	1 124 000	1 360 040	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	2 500	562 500	680 625	30.9.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 500	200 000	242 000	30.9.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	933	215	200 595	242 720	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	933	215	200 595	242 720	31.12.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)							31.12.2020

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce						
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	534	2 000	1 068 000	1 292 280	30.10.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	267	2 500	667 500	807 675	20.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	77	2 500	192 500	232 925	20.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	914	215	196 510	237 777	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	914	215	196 510	237 777	31.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)							31.1.2021

Článek III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází ke změně osoby v technických záležitostech oprávněné jednat za objednatele, a to z důvodu změny osoby pověřené vedením příslušného správního řízení. Ke změně termínů předání dílčích etap plnění 3.4.3., 3.4.5. a změně termínu dokončení hlavního celku – Přípravné práce dochází v souvislosti s žádostí zhotovitele ze dne 23. 9. 2020 (č.j. SPU 349414/2020) a z důvodu potřeby větší časové dotace na provedení kontroly předaného díla a potvrzení geometrických plánů ze strany Katastrálního pracoviště Semily.

Na základě vyšetřeného obvodu upravovaného území a předané dokumentace k části dílčí etapy 3.4.2. "Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů" byl upraven počet měrných jednotek u dílčích etap 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. dle skutečného rozsahu provedených prací. Navýšení počtu měrných jednotek dílčí části etapy 3.4.3. bylo provedeno v souvislosti se změnou zastavitelného území obce vymezeného územním plánem a nutnosti zahrnutí navazujících částí sousedních kat. území pro odstranění pohyblivé katastrální hranice procházející středem vodních toků a zajištění návaznosti stávající cestní sítě na cestní síť v sousedních kat. územích.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

29.9.2020

Za zhotovitele:

25.9.2020

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o