

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č. obj. 116-2018-544101,  
č. zhot. 005 700/18

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

### 1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, B. Němcové 231, 530 02  
Pardubice

zastoupený:

**Ing. Miroslavem Kučerou , ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, Ing. Hana Jeníčková,  
PhD.

(r.cadova@spucr.cz, h.jenickova@spucr.cz, tel.  
xxxx)

Pobočka Ústí nad Orlicí

+420 727 966 715

pardubice.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### 2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 8321

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ing. Jaroslav Jakoubek

xxxx

MONETA Money Bank, a.s.

341302664/0600

64255611/CZ64255611

(dále jen jako „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

Předmětem jsou méněpráce při výkonu autorského dozoru, a to z důvodu, že nebyly realizovány objekty cesta C27 a interakční prvky IP1 a IP6. S ohledem na skutečnost, že cena díla byla kalkulována dle jednotlivých stavebních objektů, snižuje se o nerealizované objekty takto:

Původní cena díla ve znění SOD bez DPH:	52 000 Kč
Méněpráce	- 25 000 Kč
Výsledná cena díla bez DPH:	27 000 Kč
DPH 21%	5 670 Kč
Výsledná cena díla vč. DPH:	<b>32 670 Kč</b>

## II. Ostatní ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 9.11.2020

Ve Vysokém Mýtě 9.11.2020

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti