

Č. objednatele: 1049-2020-523101

Č. zhotovitele: 11/2020

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček,  
adresa: Pobočka Břeclav, náměstí T.G. Masaryka  
2957/9a, 690 02 Břeclav

tel.: xxx  
e-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 3723001 / 0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** Agromeli spol. s r.o.  
Zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti  
Sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: cd2jvb3  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 0100402621 / 0100  
IČO: 46980989  
DIČ: CZ46980989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139  
(dále jen „zhotovitel“)

Č. objednatele: 1049-2020-523101

Č. zhotovitele: 11/2020

V souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 5 smlouvy o dílo č. 1049-2020-523101 na veřejnou zakázku **Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

**Čl. IV odst.3** nově zní:

a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 2.12.2020 a následně do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díličí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

a.a. V případě poslední díličí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.

**Čl. IV odst.9** nově zní:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 2.12.2020 a následně do 15. 11. příslušného roku.

**Čl. V odst.4** nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **7.10.2020**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **14.10.2020**
- c. Termín dokončení stavebních prací (SO 3078-19 Mokřady): **30.11.2020**
- d. Termín dokončení stavebních prací (SO 3078-19a Vegetační úpravy):  
**31.03.2021**
- e. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost:  
**15.11.2023** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Čl. V odst.5** nově zní:

1. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Č. objednatele: 1049-2020-523101

Č. zhotovitele: 11/2020

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

**Uzlový bod 1:**

SO 3078-19 Mokřady termín plnění do: 30.11.2020

**Uzlový bod 2:**

SO 3078-19a Vegetační úpravy termín plnění do: 31.03.2021

**Uzlový bod 3:**

SO 3078-19c Následná pěstební péče 1. rok termín plnění do: 15.11.2021

**Uzlový bod 4:**

SO 3078-19d Následná pěstební péče 2. rok termín plnění do: 15.11.2022

**Uzlový bod 5:**

SO 3078-19e Následná pěstební péče 3. rok termín plnění do: 15.11.2023

Důvodem výše uvedených změn termínu je skutečnost, že při realizaci stavby dochází ke zpoždění zemních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek spočívajících ve vydatných deštích, které způsobily silné podmáčení terénu na staveništi, které nebylo možné v takovém rozsahu předpokládat v době výběrového řízení.

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, ale na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha:** upravený harmonogram

V Brně dne: 9.11.2020

V Brně dne: 9.11.2020

.....  
**Ing. Renata Číhalová**

za objednatele

.....  
**Ing. Lukáš Macek**

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

## Harmonogram realizace stavby

### Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí

	2020										2021
					Listopad						Březen
	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
týden											
Zřízení staveniště, vytyčení stavby											
Hloubení jednotlivých tůní											
Modelace povrchu terénu a úprava stavbou narušených míst											
Zatravnění a výsadba dřevin											
Celková cena bez DPH v Kč											

Termín stavby: 10/2020 - 3/2021 + 3letá následná péče