

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 26/2018 – 537100 ze dne 23. 8. 2018

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 930-2018-537212

KoPÚ v k. ú. Vilasova Lhota

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo:

Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram

Adresa:

Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:

+420 725 918 730, +420 725 918 685

E-mail:

pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

Sídlo:

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Zastoupen:

Ing. Jan Plavec, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé

V technických záležitostech oprávněn
jednat:

XXXXXX

Telefon:

XXXXXX

E-mail :

XXXXXX

ID DS:

u2u8efa

Bankovní spojení:

Oberbank AG

Číslo účtu:

7300002050/8040

IČO:

26042452

DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : XXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 26/2018 – 537100 ze dne 23. 8. 2018 včetně jejich dodatků a na základě záznamu ze dne 14.10.2020 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 26/2018 – 537100, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 6 ze dne 2.5.2019 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 23. 10. 2020 pod č.j. SPU 390808/2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 26. 10. 2020 pod č.j. 722/2020).

III.

Snížení měrných jednotek reaguje na změnu, která nastala na základě skutečnosti, že se v plánu společných zařízení v předmětném katastrálním území nenavrhují žádné vodohospodářské opatření (podrobně viz záznam ze dne 14. 10. 2020).

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v odstavci 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčí části **3.5.i.c)** „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vilasova Lhota“ pro KoPÚ v katastrálním území Vilasová Lhota takto:

- a) **odstavec 6.1.,** čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Článek VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

<i>Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH</i>	706 940,00 Kč
<i>Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH</i>	286 260,00 Kč
<i>Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH</i>	81 500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 074 700,00 Kč
DPH 21%	225 687,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 300 387,00 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) příloha č. 1 SoD „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vilasova Lhota“ dílčí část 3.5.i.c) :

„Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

(z 5 MJ na 0 MJ)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 26/2018 – 537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 tvoří záznam ze dne 14.10.2020 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 26/2018 – 537100 a položkový výkaz činností.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 10. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec –
Michalec Geodetická kancelář s. r. o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
2. Záznam ze dne 14.10.2020 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 26/2018-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilasova Lhota

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vilasova Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	800	8 000	15.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	4 000	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	146	1 200	175 200	15.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	1 500	22 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 000	0	15.11.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	72	2 500	180 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	78	2 400	187 200	15.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	250	40 250	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	163	330	53 790	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					706 940	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	163	700	114 100	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	163	140	22 820	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	600	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	149	660	98 340	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	12 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					286 260	
3.6.	Mapové dílo	ha	163	500	81 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					81 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	706 940 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	286 260 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	81 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 074 700 Kč
DPH 21% v Kč	225 687 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 300 387 Kč

V Praze dne 10. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram
Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 26/2018-537100 ze dne 21.8.2018, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram 930-2018-537212

V rámci realizace KoPÚ v kat. území Vilasova Lhota, která je prováděna dle smlouvy o dílo č. 26/2018-537100 ze dne 21.8.2018, dochází ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) v etapě 3.5.i.c) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 5 MJ a 0 MJ vzhledem k tomu, že v předmětném kat. území se vodohospodářská opatření nenavrhují.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22.3.2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat:

- 5 MJ v etapě 3.5.i.c) – potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Tento záznam bude součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 26/2018-537100.

V Příbrami 14.10.2020

Za objednatele:

Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec-Michalec