

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Sídlo: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

Adresa: **Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové**

Zastoupený: **Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj**

v technických záležitostech oprávněn jednat: **Lenka Boguschová, pověřená řízením Pobočky
Hradec Králové**

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo: **NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1**

Zastoupený: **Ing. Robert Michek**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Robert Michek**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**

Číslo účtu: **2106756016/2700**

IČ/DIČ: **64939511 / CZ64939511**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavření níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č.j. objednatele 718-2020-514101; č.j. zhotovitele 768 ze dne 12.08.2020) na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb a ozelenění v okrese Hradec Králové, Část 1: R 189 – Vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta, DC25, VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou**”.

Předmět a důvod dodatku č. 1:

Předmětem dodatku je prodloužení termínu předání Díla.

Odůvodnění:

Plánovaný kontrolní den 14.10.2020 rozpracovanosti projektové dokumentace na Obecním úřadě v Lužci n. Cidlinou, za účasti všech dotčených stran - Obce Lužec n. C., objednatele SPÚ, Pobočky HK, zhotovitele NDCon s.r.o. – projektanta pro dopravní část, projektanta pro vodoprávní část a dále dotčených vlastníků realizace díla (terénní úpravy zemin z budoucí zátopy vodní nádrže) a zástupců zemědělských subjektů v dané lokalitě, kteří měli být přítomni a seznámeni s projektovou dokumentací stavby, umístěním sjezdů na zemědělské pozemky atd., se již nemohl, s ohledem na epidemiologická opatření, realizovat. Vzhledem k tomu, že nebylo možné projednávání na obci, projektant obeslal účastníky řízení poštou, čímž došlo k časovým prodlevám.

Projektant současně obeslal dotčené orgány a organizace k vyjádření a navrácení stanovisek, které je nutno zapracovat do DSP, DPS. Z důvodů průtahů na straně těchto obeslaných orgánů a organizací požádal zástupce firmy o prodloužení termínu předání díla.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Čl. I

Termín plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění čl. III Termín plnění, bod 3.1.1. Smlouvy o dílo.

Původní termíny uvedené ve Smlouvě o dílo

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 10.11.2020

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové termíny ve znění Dodatku č. 1:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: **27.11.2020**

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl sepsán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správní registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Hradci Králové 10.11.2020

V Praze 10.11.2020

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel
Ing. Robert Michek
jednatel
NDCON s.r.o.