

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 26.6.2020 pod č.j. objednatele 502-2020-520202 a č.j. zhotovitele 457-2020

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 26.6.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 22.10.2020 na zhotovení stavby „**Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k. ú. Štěpánov u Leštiny**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 1 a odst. 5 - body c. a d. smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **11.11.2020**.

Původní znění odst. 5 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: **11.11.2020**

d. Termín předání a převzetí díla: **11.11.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **18.11.2020**.

Nové znění odst. 5 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: **18.11.2020**

d. Termín předání a převzetí díla: **18.11.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně se mění i příloha č. 1 této smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání a převzetí díla, a to do 18.11.2020 z důvodu i nadále trvajících nepříznivých klimatických podmínek, kdy značné srážkové úhrny prakticky znemožnily zemní práce v zamokřené lokalitě mokřadu M3. Objednatel toto akceptuje. Záležitost byla projednána na kontrolním dnu konaném na místě stavby dne 9.11.2020.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 10.11.2020

V Bystřici n. Pernštejnem dne 10.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.

Příloha: 1. Aktualizovaný harmonogram prací

Stavíme na pevných základech SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, CZ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel +420 566 560 941 fax +420 566 551 715 www.sph-stavby.cz																																
Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1,2,3 v k.ú. Štěpánov u Leštiny		2020 červen červenec srpen září říjen listopad prosinec																														
kalendářní týden		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Uzlové (kontrolní) dny stavby		18.09.2020 dokončení podkladů komunikace 02.10.2020 dokončení obrusných vrstev 06.11.2020 dokončení výsadeb																														
Druhy prací		zahájení stavebních prací: 14.7.2020																														
SO 01 - Polní cesta HPC3																																
Přípravné práce, VRN																																
Sejmutí ornice, odkopávky																																
Drenáže																																
Propustek																																
Podkladní vrstvy komunikace																																
Obrusné vrstvy komunikace																																
Dokončovací práce, terénní úpravy																																
Výsadby a zatravnění																																
SO 02 - Polní cesta HPC4																																
Přípravné práce, VRN																																
Sejmutí ornice, odkopávky																																
Drenáže																																
Propustek, odvodňovací žlab																																
Podkladní vrstvy komunikace																																

dokončení stavby: 18.11.2020

10.11.2020