

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 5.8.2020 pod č.j. objednatele 746-2020-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HB Golf s.r.o.
Sídlo: Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Milanem Kolářem, MBA a
Slawomirem Michalem Mikou, jednatelem
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: aze9vq9
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-9216990227/0100
IČO: 275 13 688
DIČ: CZ27513688, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23499.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 5.8.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 22.10. 2020 na zhotovení stavby „**SO-03 Oprava stávající vodní nádrže v k.ú. Libická Lhotka**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 1 a odst. 4 - body c. a d. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 11.11.2020.

Původní znění odst. 4 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: **11.11.2020**

d. Termín předání a převzetí díla: **11.11.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18.11.2020.

Nové znění odst. 4 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: **18.11.2020**

d. Termín předání a převzetí díla: **18.11.2020**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně se mění i příloha č. 1 této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání a převzetí díla, a to do 18.11.2020 z důvodu nepříznivého aktuálního vývoje pandemie Covid-19 ve společnosti HB Golf s.r.o., kdy část zaměstnanců společnosti je pozitivní na Covid-19 a část má nařízenou karanténu. Z tohoto důvodu nelze dílo dokončit v řádném termínu. Objednatel toto akceptuje.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 10.11.2020

V Knyku dne 10.11.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Milan Kolář, MBA
jednatel společnosti HB Golf s.r.o.

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací

HMG - Oprava stávající vodní nádrže Libická Lhota

		VIII				IX				X				XI	
Předání staveniště		■													
Zařízení staveniště		■													
Skrývka ornice s uložením podél cesty		■													
Konstrukce ŠD tl. 20cm příjezdové cesty			■	■											
Práce v zátopě				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Odstranění panelů				■	■	■	■	■	■						
Odtěžení sedimentu s odvozem na pozemky č. 1047,1048. (trasu odvozu určí objednatel do 2km)						■	■	■	■						
Odtěžení zeminy do požadovaných profilů s přesunem do 100m s uložením v konstrukci hráze a břehů.						■	■	■	■	■	■	■			
Oprava bezpečnostního přelivu							■	■	■	■	■	■	■	■	
Oprava výpusti								■	■	■	■	■	■	■	
Pohoz svahů z kamene												■	■	■	■
Odstranění příjezdové cesty													■	■	■
Terénní úpravy												■	■	■	■
Předání stavby 18.11.2020															■