

Číslo smlouvy objednatele: 1282-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 91/15

## DODATEK č. 8 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skoronice

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

##### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

tel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:

[jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada

Pobočky Hodonín

Martina Lindnerová, vrchní referent

Pobočky Hodonín

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

p. Lindnerová xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[m.lopraisova@spucr.cz](mailto:m.lopraisova@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

##### **Zhotovitel:**

sdružení právnických osob, které tvoří

**EKOTOXA s.r.o.**

sídlo:

Fišova 403/7, 602 00 Brno

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

rdb3fk8

IČ:

64608531

DIČ:

CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54335  
a

**GEOPORT, s.r.o.**

sídlo:

Zacpalova 379/27, 746 01 Opava

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

x6776wx

IČ:

27791645

DIČ:

CZ27791645

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

**Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 29.9.2015 (založena u dokumentace veřejné zakázky):**

Dr. Ing. Jiřím Vrubelem, jednatelem EKOTOXY, s.r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Oberbank Opava  
Číslo účtu: 610000638/8040

dále jen „**zhotovitel**“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 8 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skoronice**“ ze dne 30. 11. 2015 ve znění dodatků upravuje termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

### Čl. I.

#### FC 3.2. Návrhové práce

#### 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín 16.11.2020 se mění na **28.02.2021**.

Posunutí termínu předcházely níže uvedené skutečnosti. Vzhledem ke složité situaci spojené s onemocněním Covid-19 v celé ČR zhotovitel dle pokynů vlády byl nucen již v říjnu omezit osobní kontakty s rizikovou skupinou starších obyvatel. V k. ú. Skoronice je 54 % dotčených vlastníků starších 60 let a někteří již v této době sami požádali o zrušení či odložení domluvené osobní schůzky na příští rok. V návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 byl dne 5.10.2020 usnesením vlády vyhlášen opětovně nouzový stav pro území ČR a postupně vláda vydala další usnesení o přijetí krizových opatření.

Pro získání souhlasného stanoviska návrhu mimo kritéria přiměřenosti často dostačuje osobní detailní vysvětlení nad digitálními daty. Tento postup není s ohledem na ochranu zdraví a života všech zúčastněných v tuto chvíli možný a nevíme, jak dlouho může trvat. Je nicméně nezbytný pro dokončení komplexní pozemkové úpravy. Korespondenční formou se zhotoviteli nepodařilo dosáhnout souhlasného stanoviska s návrhem překračujícím kritéria přiměřenosti dle zákona č. 139/2002 Sb. Jiný návrh umístění parcel není často možný z důvodu povinnosti zpřístupnit tyto parcely, bez ohledu na absenci k tomu určené státní půdy.

### Čl. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brně dne: 10.11.2020

V Opavě dne: 10.11.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....  
Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA, s.r.o.

Příloha č. 1 k dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 1282-2015-523101

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

## Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1282-2015-523101 - KoPÚ Skoronice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	4/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	500	234 000	7/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	600	16 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 500	287 500	11/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	496	410	203 360	7/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	467	400	186 800	2/2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					937 460	<b>2/2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	467	330	154 110	06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	2 160	10 800	06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 050	0	06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	3 000	54 000	12/2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	103	435	44 805	06/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 350	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	467	670	312 890	<b>28.02.2021</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					596 605	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	467	500	233 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					233 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	110	600	66 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					66 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	937 460,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	596 605,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	233 500,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 833 565,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	385 048,65 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 218 613,65 Kč</b>