

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček,
vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Adresa: xxxxx
Tel.: sumperk.pk@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: není plátcem DPH
DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zastoupený: Patrikem Berkou a Dominikem Berkou

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: ynydads
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 263814794/0300
IČO: 02657392
DIČ: CZ02657392

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 4., písm. c). smlouvy o dílo, a to z původního termínu 27.11.2020 na nový termín 28.05.2021 a písm. d) smlouvy o dílo, a to z původního termínu 30.11.2020 na nový termín 31.05.2021.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 4., písm. c., d. se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **28.05.2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31.05.2021**

Předmětem dodatku, vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavebních prací, je dále **změna způsobu úhrady** ceny uvedená v Čl. IV, odst. 4.3. smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění čl. IV. Platební podmínky, odstavce 4.3. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

S ohledem na aktuální prostavěnost budou ke dni 30.11.2020 zhotovitelem vyúčtovány veškeré práce provedené k tomuto datu. Zbývající cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené konečné faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 04.12. příslušného roku.

Odůvodnění:

Od předání staveniště dne 5.10.2020, je v celé délce nově navržené trasy Hlavní polní cesty C4, do této doby ve stavu nezpevněné polní cesty - pouze vyjetých kolejí na zemědělských pozemcích, zjištěno značné podmáčení, způsobené dešťovými srážkami. Nepříznivý stav byl znovu ověřen i na kontrolním dnu dne 19.10.2020 s autorským dozorem stavby a technickým dozorem stavby. Zhotovitel dne 22.10.2020 požádal stavebníka, z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, o změnu termínu dokončení díla. Jako důvod uvedl nemožnost provádění zemních prací na objektu C4 těžkou stavební technikou v nesjízdném terénu, nemožnost dodržet technologické postupy, provést hutnění a nemožnost odvodnění zemní pláně. Zhotovitel za těchto aktuálních klimatických podmínek provádí práce na objektu Vedlejší polní cesta C12, kdy tento objekt je situován v místě původní trasy existující stavby zpevněné polní cesty.

Nové termíny dokončení stavebních prací a předání díla jsou navrženy s přihlédnutím ke skutečnosti, že v zimní období (od prosince 2020 do března 2021) nebude možné v dané lokalitě z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět zemní a stavební práce. Za nepříznivých klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební konstrukce vyžadují.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1015-2020-521101, uzavřená dne 30.09.2020, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12.11.2020

V Bruntále dne 11.11.2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Dominik Berka
jednatel společnosti
BERKASTAV s.r.o.