

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml.,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem **Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Čl. I

Předmět a účel dodatku č.1

1.1 Předmětem tohoto dodatku je doplnění Ing. Ladislava Čecha st. jako osoby oprávněné jednat ve věcech technických, včetně kontaktních údajů, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

1.2 Předmětem tohoto dodatku je dále upřesnění popisu stavby **v čl. I. Předmět a účel smlouvy v odst. 1.1** takto:

Popis stavby: Stavba zahrnuje tato společná zařízení:

k.ú. Štěplovec

- Realizace protierozních zasakovacích pásů ZAPA1, ZAPA2, ZAPA3, včetně souvisejících skupinových interakčních prvků S03,S04 o celkové výměře 39576 m².

k.ú. Kamenec

- Realizace hlavní polní cesty C4 P4,5/30 v délce 1545 m, včetně doprovodných objektů: propustek – P9, příkop. Navazuje na polní cestu CH1 KoPÚ Holasovice a Loděnice, *interakční prvek podél C4 - stromořadí ST 16 o celk. výměře 585 m²*.

k.ú. Loděnice

- Výstavba hlavní polní cesty CH1 P4,0/30 v délce 523 m, včetně rekonstrukce propustku P22. Polní cesta navazuje na polní cestu C4 KoPÚ Kamenec a Štěplovec.
- Výstavba hlavní polní cesty CH3 P4,0/30 – *část v délce 730 m*.
- Realizace lokálního biokoridoru LBK 9 o celkové výměře 7058 m². V souběhu s hlavní polní cestou CH1.
- Realizace lokálního biokoridoru LBK 5a o celkové výměře 23877 m².
- Realizace lokálního biocentra LBC 22 o výměře 31627 m².
- Realizace navzájem se doplňujících protierozních opatření. Založení trvalého travního porostu TTP 16 o celkové výměře 45872 m². Realizace záchytného příkopu ZP1 v délce 20 m se zaústěním do stávajícího hlavníku DN 300. Vybudování ochranné hrázky OH 1 navrhované délky 80m, výšky 1 m s akumulacním prostorem cca 1600 m³.

k.ú. Holasovice

Realizace **hlavní polní cesty CH4** P4,0/30 v délce 925 m, včetně úpravy stávajícího sjezdu **S2**. Cesta je vedena sjezdem S2 od státní silnice I/57 po km 0,270 v trase stávající polní cesty vedoucí k seníku a zbývající úsek je v nově navržené trase. Navazuje na polní cestu CH3 k.ú. Loděnice.

(dále jen „stavba“).

- 1.3 Předmětem tohoto dodatku je současně posun termínu podání žádosti o stavební povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění **odstavce 3.1** se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání projektové dokumentace: 15.1.2019

Termín pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad: Do 90 dnů od předání podkladů a písemného sdělení objednatele o ukončení majetkoprávního vypořádání všech částí dotčených pozemků do vlastnictví obce Holasovice

- 1.4 Předmětem dodatku je dále úprava způsobu fakturace v **Čl. V. Cena a způsob platby**. Původní znění **odstavce 5.5** se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:

- *po předání projektové dokumentace objednateli 90% hodnoty Plnění,*

- *po vydání pravomocného stavebního povolení 10% hodnoty Plnění*

- 1.5 Předmětem dodatku je dále úprava textu **Čl. XII Závěrečná ustanovení**. Z původního textu odstavce 12.5 se z důvodu nadbytečnosti vypouští věta: *“Smlouva nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.”*

1.6 Důvodem pro zkrácení CH3 k.ú. Loděnice je sdělení obce o plánovaném rozšíření skládky kom. odpadu ELIO Slezsko a.s., podél které byla navržena trasa CH3. Z důvodu možného zmaření investice objednatel rozhodl nerealizovat CH3 v celé původní délce a ukončit na hranici k.ú. Loděnice.

Důvodem posunu termínu podání žádosti o stavební povolení a rozdělení fakturace je potřeba dořešit majetkoprávní převod stavbou CH4 k.ú. Holasovice a CH3 k.ú. Loděnice dotčených částí sousedních pozemků (p.č. 793, 784 k.ú. Holasovice, p.č. 521 k.ú. Loděnice) na obec Holasovice. Jedná se o drobné zábery několika m² sousedních pozemků v místě křížení CH4 a CH3 se stávající polní cestou CV5 ke skládce, nezařazenou do PSZ, respektive jde o sjezd z projektované komunikace CH4/CH3 na tuto CV5. Dále jde o výměru pro nutné rozšíření výhybny V1 na CH4, která nebyla v PSZ navržena zcela dle normou udávaných parametrů. Záměr odkupu částí pozemků byl již obcí projednán s vlastníky a schválen zastupitelstvem obce. Objednatel požaduje, aby žádost o vydání SP byla podána až po převodu všech potřebných pozemků do vlastnictví obce. Majetkoprávní vypořádání pozemků včetně všech souvisejících úkonů (geometrické plány, souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, kupní smlouvy a vklad do katastru zajišťuje obec ve spolupráci s objednatelem. Jedná se o důvod nezaviněný zhotovitelem. Z důvodu vlivu třetích osob, jež zhotovitel nemůže jednoznačně ovlivnit, má tento

požadavek objednatele vliv na termín vydání stavebních povolení a proto musí dojít k úpravě termínu plnění pro vyřízení stavebního povolení a úpravu způsobu fakturace.

1.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.12.2017 zůstávají bez změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 15.1.2019

V Ostravě dne 15.1.2019

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ladislav Čech ml.

předseda představenstva