

**DODATEK Č.2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**(dále jen „dodatek č. 2“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelkou KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 69, 746 01  
Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**ČECH – ENGINEERING, a.s.**

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml.,  
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1649781379/0800

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem **Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

## Čl. I

### Předmět a účel dodatku č. 2

1.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava způsobu fakturace **v čl. V. Cena a způsob platby**. Stávající ustanovení **odstavce 5.5** se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:

- po podání kompletní žádosti o stavební povolení na příslušném stavebním úřadě 90% hodnoty Plnění,
- *po vydání oznámení o zahájení stavebního řízení stavebním úřadem 10% hodnoty Plnění.*

1.2 Důvodem změkčení podmínky dodání pravomocného stavebního povolení pro fakturaci zbylých 10% ceny díla a jeho nahrazení vydaným oznámením o zahájení stavebního řízení ze strany stavebního úřadu, je dlouhodobá nečinnost stavebního úřadu z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti a nedostatečného personálního zajištění této agendy na Magistrátu města Opavy na základě epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Toto jsou důvody nezaviněné zhotovitelem, kdy tento žádost o vydání stavebního povolení podal v březnu 2020, následně doplnil další stavebním úřadem požadované doklady dne 8.5.2020. Po urgencích u stavebního úřadu došlo k dohodě, že alespoň vydá oznámení o zahájení řízení, jakmile to opatření v souvislosti s nouzovým stavem dovolí (karantény pracovníků, střídání na pracovišti).

1.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne ve znění dodatku č. 1 zůstávají bez změn.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 11.11.2020

V Ostravě dne 11.11.2020

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Ladislav Čech ml.**

předseda představenstva