

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ

pro Ústecký kraj, Pobočka Louny,

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada KPÚ pro

Ústecký kraj, Pobočka Louny

+420 721 376 865, +420 727 957 237

louny.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

ALGON, a.s.

Sídlo:

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa:

Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupený:


Petrem Študlarem, předsedou

představenstva

tel./fax:

e-mail:



ID DS: j7hccvi
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.
číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/550
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **14403**

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice“, uzavřené dne 02.09.2020.

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku je posunutí termínu provedení díla z důvodu probíhající pandemie Covid-19, která zapříčinila onemocnění několika pracovníků zhotovitele a tím i zpomalení realizace stavby „Polní cesty HPC1 v k. ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice“.
2. V článku V (Doba plnění) se upravují termíny plnění díla následovně:
 - a. V odstavci 1 se posouvá termín dokončení díla z 20.11.2020 na termín 30.11.2020.
 - b. V odstavci 4 c. se posouvá termín dokončení stavebních prací z 06.11.2020 na termín 20.11.2020.
 - c. V odstavci 4 d. se posouvá termín předání a převzetí díla z 20.11.2020 na termín 30.11.2020.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Polní cesty HPC1 v K. Ú. Stránky a VPC2 v k. ú. Veletice“.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha dodatku č. 1 - harmonogram soupisu prací.

V Teplicích dne 16. 11. 2020

V Chebu dne 15. 11. 2020

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřad
pro Ústecký kraj

vz. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký
kraj

.....

Petr Študlar
předseda představenstva ALGON,
a.s.

