

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 256-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
|--|--|
| <b>Objednatel:</b>                           | Česká republika – Státní pozemkový úřad                                |
| Sídlo:                                       | Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj                              |
| Zastoupen:                                   | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov                            |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,<br>ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,<br>ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    |
| Adresa:                                      | Ing. Jaroslava Kheková,<br>vedoucí Pobočky Písek                       |
| Telefon:                                     | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice                                |
| E-mail :                                     | xxxxxxx  |
| ID DS:                                       | e.schmidtmajerova@spucr.cz   |
| Bankovní spojení:                            | z49per3  |
| Číslo účtu:                                  | Česká národní banka  |
| IČO:   | 3723001/0710   |
| DIČ:   | 01312774   |
|  | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

a

|  |   |
|--|---|
| <b>Zhotovitel:</b>                           | Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická  |
| <b>Reprezentant sdružení:</b>                | kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz             |
| sídlo:                                       | GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| zastoupený:                                  | Budovcova 2530, 397 01 Písek                  |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Janem Plavcem, jednatelem                |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele    |
| Tel.:  | Ing. Jan Plavec                               |
| E-mail:                                      | xxxxxxx                                       |
| ID DS:                                       | xxxxxxx                                       |
| Bankovní spojení:                            | u2u8efa                                       |
| Číslo účtu:                                  | Oberbank AG                                   |
| IČ:  | 7300002050/8040                               |
| DIČ:   | 26042452                                      |
|  | CZ26042452                                    |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

**Člen sdružení:**

sídlo:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ing. Josef Honz

xxxxxxx387 42 Lnáře

xxxxxxx

xxxxxxx

482 23 981

xxxxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Ostrovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

**Článek II.****Předmět dodatku**

1. Při realizaci dílčí části 3.5.i.c.) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byl upraven počet skutečně realizovaných měrných jednotek (nebude realizována žádná měrná jednotka). V plánu společných zařízení nejsou navrženy žádné vodohospodářské stavby, pro které by byla potřeba vyhotovení podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace stavby.

V důsledku změny rozsahu realizovaných služeb dochází ke snížení ceny za návrhové práce a tím zároveň celkové ceny díla o 500 Kč bez DPH (méněpráce).

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

**Článek III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

18.11.2020

Za zhotovitele:

13.11.2020

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jan Plavec  
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

16.11.2020

16.11.2020

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
Ing. Josef Honz  
člen sdružení

Příloha – Položkový výkaz činností pro k. ú. Horní Ostrovec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Horní Ostrovec

| Hlavní celek / dílčí část  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo  |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 10       | 1 000                   | 10 000                   | 31. 10. 2018  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 11       | 2 000                   | 22 000                   |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 237      | 800                     | 189 600                  | 31. 10. 2018  |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 184      | 2 500                   | 460 000                  | 31. 10. 2018  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 15       | 2 400                   | 36 000                   | 31. 10. 2018  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 3        | 5 000                   | 15 000                   |   |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 232      | 200                     | 46 400                   | 30. 11. 2018  |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 232      | 300                     | 69 600                   | 30. 6. 2019   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |  |        |          |                         | <b>848 600</b>           | <b>30. 6. 2019</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 231      | 500                     | 115 500                  | do 5 měsíců od předání výstupů IGP  |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 22       | 1 500                   | 33 000                   |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 45       | 500                     | 22 500                   |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 500                     | 0                        |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   | ha     | 231      | 800                     | 184 800                  | do 18 měsíců od předání výstupů IGP                                       |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2 1)     | 50 000                  | 100 000                  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |  |        |          |                         | <b>455 800</b>           |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 232      | 500                     | 116 000                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |  |        |          |                         | <b>116 000</b>           |   |
| <b>3.7.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>  | 100 bm | 10       | 1 200                   | 12 000                   | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2) |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | <b>12 000</b>            |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 848 600 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 455 800 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 116 000 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 12 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 432 400 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 300 804 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 733 204 Kč</b> |

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**

jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**

vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**

člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.