

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Zastoupený: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím pobočky, KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 54101 Trutnov
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo: Gočárova 504, Hradec králové, 500 02
Zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem - jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Gregor - jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec králové
Číslo účtu: 182867130/0300
IČO: 25251431
DIČ: CZ 25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové
(vložka 10115, oddíl C)

(dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 951-2020-514205, uzavřená na
vyhotovení geodetických prací v rámci veřejné zakázky s názvem „Geodetické práce
Trutnovsko 2020“.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je:

- A) Nepodstatná změna v počtu smluvně dohodnutých měrných jednotek, kdy původně dohodnutý rozsah prací **228 MJ** se mění (snižuje) na **223 MJ při zachování původně dohodnuté ceny 1720,- Kč bez DPH za 1 MJ.**
- B) Snížení smluvní ceny z původně dohodnuté částky **392160,- Kč bez DPH** na nově dohodnutou částku **383560,- Kč bez DPH.**
- C) Změna (prodloužení) termínu plnění z původně dohodnutého dne **15.11.2020** na nově dohodnutý termín **23.11.2020.**
- D) Oprava písařských chyb v příloze č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území takto:

Katastrální území Verdek – Číslo LV 69, číslo parcely 290/2, celá
Katastrální území Verdek – Číslo LV 308, číslo parcely 289/3 v rozsahu zákresu.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1

V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku stanovil zadavatel na základě svého zákresu požadavků vlastníků pozemků do map předpokládaný rozsah požadovaného vytyčení. Při písemném vyhotovení přílohy č. 1 smlouvy o dílo - Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území, došlo k písařské chybě, kdy pro katastrální území Verdek byla uvedena pro list vlastnictví č. 308 parcela vedená na listu vlastnictví 69 a parcela č. 283/3, vedená na listu vlastnictví č. 308, nebyla v příloze č. 1 uvedena vůbec. S vytyčením hranic tohoto pozemku však zadavatel veřejné zakázky při stanovování rozsahu požadovaných prací počítal. Tímto dodatkem č. 1 se tato chyba odstraňuje. Současně se tímto dodatkem č. 1 odstraňuje písařská chyba vzniklá při přepisu podkladů zakázky, kdy místo skutečně požadovaných 223 MJ bylo nesprávně uvedeno 228 MJ.

Dodatkem č. 1 se tedy upřesňuje (snižuje) celkový rozsah prací a současně i smluvní cena.

Prodloužení termínu plnění z původně ve smlouvě uvedeného dne 15.11.2020 na nově dohodnutý termín 23.11.2020 je vyvoláno pozdějším uzavřením smlouvy o dílo, než bylo zadavatelem veřejné zakázky plánováno a uvedeno ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem Geodetické práce Trutnovsko 2020. Jako předpokládaný termín zahájení prací bylo ve Výzvě k podání nabídky uvedeno 15. září 2020, k podpisu smlouvy o dílo však z důvodů, které nebyly na straně dodavatele, došlo až dne 1.10.2020, tedy o 17 dnů později oproti plánovanému termínu. Zhotovitel svým podáním ze dne 29.10.2020 požádal objednatele o prodloužení termínu plnění s odůvodněním, že došlo k prodlení s termínem uzavření smlouvy. Nově dohodnutý termín plnění tedy zohledňuje pozdější uzavření smlouvy o dílo a současně nemění objednatelem požadovaný termín 25.11.2020 pro doručení posledního daňového dokladu.

V Trutnově dne 12. 11. 2020

V Hradci Králové dne 9. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Kutina
vedoucí Pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Gregor - jednatel

Příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území

Katastrální území	Číslo LV	Číslo parcely	
Pilníkov I	10001	1656	v rozsahu zákresu
	510	1509	v rozsahu zákresu
	166	1510	v rozsahu zákresu
	166	1523	v rozsahu zákresu
	684	1534	v rozsahu zákresu
		1538	v rozsahu zákresu
		1537	v rozsahu zákresu
147	1536	v rozsahu zákresu	
Pilníkov II	231	1728	v rozsahu zákresu
	11	1735	v rozsahu zákresu
	504	1827	v rozsahu zákresu
	590	1783	v rozsahu zákresu
	92	1914	v rozsahu zákresu
		1915	v rozsahu zákresu
		1917	v rozsahu zákresu
		1919	v rozsahu zákresu
		1939	v rozsahu zákresu
		1940	v rozsahu zákresu
		508	1806
	110	1813	v rozsahu zákresu
		1850	v rozsahu zákresu
		1865	v rozsahu zákresu
		1757	v rozsahu zákresu
		1756	v rozsahu zákresu
	557	1752	v rozsahu zákresu
		1793	v rozsahu zákresu
		1795	v rozsahu zákresu
	394	1824	v rozsahu zákresu
		1875	v rozsahu zákresu
	285	1746	v rozsahu zákresu
		1854	v rozsahu zákresu
1866		v rozsahu zákresu	
540	1760	v rozsahu zákresu	
	1804	v rozsahu zákresu	
	1810	v rozsahu zákresu	
Pilníkov III	231	1187	v rozsahu zákresu
	95	1263	v rozsahu zákresu
	232	1154	v rozsahu zákresu
Horní Dehtov	39	1095	v rozsahu zákresu
		1176	v rozsahu zákresu
		1209	v rozsahu zákresu
		1177	v rozsahu zákresu
		1146	v rozsahu zákresu
		1167	v rozsahu zákresu

		1165	v rozsahu zákresu
		1205	v rozsahu zákresu
	58	1090	v rozsahu zákresu
		1241	v rozsahu zákresu
Zvičina	437	1007	v rozsahu zákresu
	331	979	v rozsahu zákresu
	10001	1020	v rozsahu zákresu
		1057	v rozsahu zákresu
		986	v rozsahu zákresu
Verdek	69	290/2	celá
	308	289/3	v rozsahu zákresu
Dvůr Králové nad Labem	892	4541	celá
Dolní Vlčkovice	325	část 1065/2	v rozsahu zákresu
Dubenec	506	část 3542 část 3031/1	v rozsahu zákresu v rozsahu zákresu

V Trutnově dne 12. 11. 2020

V Hradci Králové dne 9. 11. 2020

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Pavel Gregor
jednatel