

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

## DODATEK č. 10

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
tel.: xxx  
e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada Pobočky  
Hodonín  
Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín  
sídlo pobočky: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
tel.: Ing. Lopraisová xxxx  
p. Lindnerová xxxx  
E-mail: [m.lopraisova@spucr.cz](mailto:m.lopraisova@spucr.cz)  
[m.lindnerova@spucr.cz](mailto:m.lindnerova@spucr.cz)  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
tel.: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: zr6jqnz  
IČ: 25576992  
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 10 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně.

## ČI. I

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020, č. 957, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožnila řádné plnění díla a z důvodu rozšíření této nemoci u klíčových pracovníků a dodržování karanténních opatření na pracovišti zhotovitele, nebylo možné dodržet původní termín pro předložení kompletní dokumentace uspořádání pozemků. Smluvní stany se dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínů u fakturačních celků:

**3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků –**  
termín do 1 měsíce od výzvy zadavatele se mění na termín do 2 měsíců od výzvy zadavatele.

**Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) –** termín 30.09.2020 se vypouští, jelikož vyplývá z termínu dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků s termínem plnění do 2 měsíců od výzvy zadavatele.

Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku (viz příloha).

## ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 19. 11. 2020

V Brně dne 18. 11. 2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

xxx

xxx

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	x	x	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	x	x	29.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 478 045</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	1.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 042	x	x	31.3.2020

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 661 300</b>	
3.3	Mapové dílo		1 042	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 500</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 661 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 639 845,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	764 367,45 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 404 212,45 Kč</b>