

### **Dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 1424-2017-541101 uzavřené dne 25.10.2017**

**na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotel a  
části k.ú. Zábrdí u Osečné**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Liberecký kraj

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Bohuslavem Kabátkem,  
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Bohuslav Kabátek,  
**jednat:** ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

**V technických záležitostech je** Ing. Petr Skalický  
**oprávněn jednat:** KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

**Telefon:** +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx

**E-mail:** b.kabatek@spucr.cz  
p.skalicky@spucr.cz

**ID DS:** z49pe3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Společnost  
GROMA PLAN s.r.o.  
Se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,  
IČO: 25233025

a

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.,  
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň,  
IČO: 29099323

**Zastoupen:** Pavlem Vostrackým - jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn**  
**jednat:** GROMA PLAN s.r.o. – Pavel Vostracký

**V technických záležitostech  
oprávněn jednat:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Telefon:**

XXX XXX XXX

**E-mail:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ID DS:**

ekc85xd

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.

**Číslo účtu:**

27-4501350277/0100

**IČO:**

25233025

**DIČ:**

CZ25233025

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 1424-2017-541101.

## I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění termíny dílčích částí 3.5.1, 3.5.1.a, 3.5.1.c a 3.5.2. Důvodem je potřeba vyhotovení geotechnického průzkumu pro návrh vodohospodářských opatření plánu společných zařízení týkajících se vodní nádrže MVN1, tůň T1, T2 a přehrážek OH1, OH2. Pro vypracování geotechnického průzkumu bylo nutné vypsát nové výběrové řízení a smlouva byla podepsána s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dne 12.2.2020. Výsledky geotechnického průzkumu budou k dispozici v termínu do 30.4.2020. Na základě výsledků geotechnického průzkumu budou provedeny projekční práce na vodohospodářských opatřeních a poté bude celkový plán společných zařízení projednán se sborem zástupců a dotčenými orgány státní správy. Dále bude PSZ projednán v regionální dokumentační komisi a poté předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Z těchto důvodů je nutné posunout termíny odevzdání níže uvedených dílčích celků.

Termíny se mění následovně:

|             | Hlavní celek / dílčí část                                                                                               | Termín původní | Termín nový |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>3.5.</b> | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                   |                |             |
| 3.5.1.      | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                   | 28.2.2020      | 30.11.2020  |
| 3.5.1.a)    | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                      | 28.2.2020      | 30.6.2020   |
| 3.5.1.b)    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 28.2.2020      | 30.11.2020  |

|          |                                                                                                                                 |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 28.2.2020 | 30.11.2020 |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | 30.6.2020 | 31.3.2021  |

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne: 24. 02. 2020

V Plzni dne: 17. 02. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s.r.o.