

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 641
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo **19/2018-537100 Komplexní pozemkové úpravy Útěšenovice a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Útěšenovice jsou v území navrhovány mokřady a dále byl ze strany obce Zbraslavice požadavek navržení krajinné vodní nádrže VN 2 dle zápisu z jednání sboru zástupců ze dne 4.8.2020. Z výše uvedených důvodů požádal zpracovatel objednavatele o zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. V souvislosti s tím požádala firma o posunutí termínu u etap 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2. U etap 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) z původního termínu z 30.11.2020 na nový termín do **31.5.2021** a u etapy 3.5.2. z původního termínu z 31.3.2021 na nový termín do **30.9.2021**.

Změny týkající se termínů jsou uvedeny v položkovém výkazu činností.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 23. 11. 2020

V Tetíně dne 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti HRDLIČKA
spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Útěšenovice -dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	232	1 000	232 000	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 500	51 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	13	3 000	39 000	28.2.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	2 200	316 800	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	6 000	12 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	266	450	119 700	31.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	450	119 700	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					913 200	30.9.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	950	252 700	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	1 000	14 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	9 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	266	1 000	266 000	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					612 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	266	500	133 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					913 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					612 700 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	133 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 658 900 Kč
DPH 21% v Kč	348 369 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 007 269 Kč

V Praze dne 23. 11. 2020

V Tetíně dne 23. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o.