

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 81-2018-529101 uzavřené dne 19. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 1. 2019 (dále jen „Smlouvy“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Albeřice u Hradiště (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Telefon: +420 702 167 723

E-mail : k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, jednatel společnosti

Telefon: xxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxx

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI. odstavce 6.2 a 6.3 a Čl. XII, odstavce 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. Identifikační údaje objednatele Smlouvy se mění následovně:

Původní údaj :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 702 167 723
E-mail :	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Nový údaj :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 702 167 723
E-mail :	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

2. Změna měrných jednotek a termínů plnění se mění následovně:

Po ukončení přerušení prací dochází ke změně termínů u dílčího fakturačního celku 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a u následujících dílčích fakturačních celků hlavního celku Návrhové práce. Současně dochází ke změně měrných jednotek, a to na základě upřesnění řešeného obvodu KoPÚ se Položkový výkaz činností mění následovně:

Původní údaje:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Albeřice u Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 350	423 000	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	46	2 400	110 400	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	665	320	212 800	31.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 577 450	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	665	510	339 150	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	1 150	41 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 400	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 700	6 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	662	230	152 260	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	12 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					645 610	
3.6.	Mapové dílo	ha	665	300	199 500	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					199 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 577 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	645 610 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	199 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 422 560 Kč
DPH 21 % v Kč	508 737,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 931 297,60 Kč

Nový údaj:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - KoPÚ v k.ú. Albeřice u Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	2 350	408 900	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	36	2 400	86 400	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	669	320	214 080	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 540 630	30.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	669	510	341 190	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	1 150	41 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 400	42 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 700	11 900	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	666	230	153 180	30.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	12 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					625 670	
3.6.	Mapové dílo	ha	669	300	200 700	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					200 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 540 630 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	625 670 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	200 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 367 000 Kč
DPH 21 % v Kč	497 070 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 864 070 Kč

Dále dochází ke změně Smlouvy v Článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1.:

Původní údaj:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 577 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	645 610 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	199 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 422 560 Kč
DPH 21 % v Kč	508 737,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 931 297,60 Kč

Nový údaj:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 540 630 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	625 670 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	200 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 367 000 Kč
DPH 21 % v Kč	497 070 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 864 070 Kč

Odůvodnění :

Z důvodu přerušení dochází ke změně termínů dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo u hlavního celku Přípravné práce, dílčího fakturačního celku 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Současně dochází ke změně počtu měrných jednotek na základě upřesnění řešeného obvodu KoPÚ u fakturačních celků dle Přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností (viz. výše).

Z uvedeného je jednoznačně patrné, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 24. 11. 2020

V Tetíně dne 23. 11. 2020

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.