

DODATEK Č. 1

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech Radim u Brantic**

(dále jen „Dodatek“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

sídlo:
jednající:

e-mail:
v záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Zhotovitel:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

se sídlem:

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz

doručovací adresa:

Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

zastoupený:

Ing. František Kroček, předseda představenstva

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

ID DS:

cb26xr2

bankovní spojení:

ČSOB Ostrava

číslo účtu:

107069710/0300

IČ:

64610225

DIČ:

CZ64610225

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět a účel Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem dodatku č. 1 je úprava ceny díla o méněpráce a o vícepráce a z toho plynoucí změna čl. IV Cena za dílo. Méněpráce spočívají v odpočtu nečerpané rezervy rozpočtu ve výši 30 000 Kč bez DPH. Hodnota víceprací byla stanovena na 15 828 Kč bez DPH. Jedná se o položku Výroba, montáž ocelového zábradlí – na rámech původních balkonových dveří a okně v mezizpatře bytových domů bylo namontované zábradlí, které nešlo použít na nové plastové rámy. Proto se muselo vyrobit nové zábradlí, které bude přimontováno z vnější strany okna a balkonových dveří do stěny domu. Dílo bylo předáno v termínu dle smlouvy o dílo.
- 1.2 Nové znění čl. IV Cena za dílo bodu 4.2 je následující:
- | | |
|---|-------------------------|
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí | 1 070 048,55 Kč. |
| DPH činí | 160 507,28 Kč. |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 1 230 555,83 Kč. |
- Rozpočet víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.
- 2.3 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
- položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne 18.11.2020

V Ostravě dne 18.11.2020

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka

.....
Ing. František Kroček
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xxxx/xxx
Stavba: **Výměna oken BD Brantice-Radim (vyčíslení rezervy)**

KSO: _____ CC-CZ: _____
Místo: _____ Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Projektant: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Poznámka: _____

Cena bez DPH **-14 172,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-14 172,00	-2 125,80

Cena s DPH	v	CZK	-16 297,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xxxx/xxx

Stavba: Výměna oken BD Brantice-Radim (vyčíslení rezervy)

Místo: Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		-14 172,00	-16 297,80
xxxx/xxx	Výměna oken BD Brantice-Radim (vyčíslení rezervy)	-14 172,00	-16 297,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken BD Brantice-Radim (vyčíslení rezervy)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-14 172,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-14 172,00	15,00%	-2 125,80

Cena s DPH	v CZK	-16 297,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken BD Brantice-Radim (vyčíslení rezervy)

Místo:

Datum:

13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 172,00

MP - Méněpráce

-30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-30 000,00

VP - Vícepráce

15 828,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 828,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken BD Brantice-Radim (vyčíslení rezervy)

Místo:

Datum: 13. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 172,00

D MP Méněpráce -30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -30 000,00

41	K	rezerva rozpočtu	Rezerva rozpočtu na nepředvídané práce	soubor	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
----	---	------------------	--	--------	--------	-----------	------------	--

PP

Rezerva rozpočtu na nepředvídané práce

D VP Vícepráce 15 828,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 828,00

1	K	R	Výroba , montáž ocelové zábradlí , pozink 2 ks ve společných prostorách, 2250 x 900, s výplní	kus	2,000	7 914,00	15 828,00	
---	---	---	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP

Výroba , montáž ocelové zábradlí , pozink 2 ks ve společných prostorách, 2250 x 900, s výplní