

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Dolní Ostrovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	224	800	179 200	31. 10. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 500	457 500	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	2 400	79 200	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	227	200	45 400	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	227	300	68 100	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					866 400	30. 6. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	220	500	110 000	do 5 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	1 500	48 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	500	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	220	800	176 000	do 18 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					455 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	227	500	113 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	866 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	455 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	113 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 447 400 Kč
DPH 21% v Kč	303 954 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 751 354 Kč

Dne

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec - Michalec Gedoetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.