

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 258-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek
Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
xxxxxxx
e.schmidtmajerova@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek
Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
Ing. Jan Plavec
xxxxxxx
xxxxxxx
u2u8efa
Oberbank AG
7300002050/8040
26042452
CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení:

sídlo:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ing. Josef Honz

xxxxxxx387 42 Lnáře

xxxxxxx

xxxxxxx

482 23 981

xxxxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Ostrovec**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.**Předmět dodatku**

1. Při realizaci dílčí části 3.5.i).a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty byl po zaměření všech navržených cest a opatření upraven počet skutečně realizovaných měrných jednotek. Počet MJ se zvýší o 12 MJ, z původních 20 MJ na 32 MJ.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 18 000 Kč bez DPH (vícepráce).

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

25.11.2020

Za zhotovitele:

19.11.2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

24.11.2020

24.11.2020

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro k. ú. Dolní Ostrovec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Dolní Ostrovec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	224	800	179 200	31. 10. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 500	457 500	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33	2 400	79 200	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	227	200	45 400	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	227	300	68 100	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					866 400	30. 6. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	220	500	110 000	do 5 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	1 500	48 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	500	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	220	800	176 000	do 18 měsíců od předání výstupů IGP
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					455 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	227	500	113 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	866 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	455 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	113 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 447 400 Kč
DPH 21% v Kč	303 954 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 751 354 Kč

Dne

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Plavec

jednatel GK Plavec - Michalec Gedoetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz

člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2 V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.