

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2015-505101
Číslo smlouvy zhotovitele:
KoPÚ v k.ú. Jižná

DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.1.2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka
KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky
Jindřichův Hradec
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: xxxxxxx
E-mail: v.paxa@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant) **GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář**
s.r.o.
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem,
jednateli
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec

Tel.: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1012040303/5500
IČ: 260 42 452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

| | |
|-------------------|------------------------|
| Účastník sdružení | Ing. Josef Honz |
| sídlo: | xxxxxxx387 42 Lnáře |
| Bankovní spojení: | xxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxx |
| IČ: | 482 23 981 |
| DIČ: | xxxxxxx |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „**zhotovitel**“.

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a jejích dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8.

II.

Vzhledem k opatřením vyhlášeným v souvislosti s onemocněním COVID-19 dochází ke změně termínů odevzdání níže uvedených fakturačních celků:

| Fakturační celek | Původní termín | Nový termín |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 3.2.3. | 31.12.2020 | 30.4.2021 |
| Návrhové práce celkem | 31.12.2020 | 30.4.2021 |

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 9

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

25.11.2020

Za zhotovitele:

24.11.2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář, reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

24.11.2020

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 000 | 1 000 | 30.6.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 300 | 19 800 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 589 | 500 | 294 500 | 30.4.2018 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 338 | 1 500 | 507 000 | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 589 | 70 | 41 230 | 31.8.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 589 | 100 | 58 900 | 31.8.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 922 430 | 31.8.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 589 | 315 | 185 535 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 0 | 2 000 | 0 | |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 2 700 | 0 | |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 589 | 70 | 41 230 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 57 | 100 | 5 700 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 300 | 300 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 589 | 505 | 297 445 | 31.8.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 6 000 | 12 000 | 30.4.2021 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 542 210 | 30.4.2021 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 589 | 340 | 200 260 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 200 260 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 800 | 24 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 24 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 922 430 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 542 210 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 200 260 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 24 000 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 688 900 Kč |
| DPH 21% v Kč | 354 669 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 043 569 Kč |

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)