

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec II
Telefon:	725 918 219
E-mail :	jhradec.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradištko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a dodatku č. 1 k této smlouvě.

Článek II.

Na základě požadavku katastrálního úřadu na revizi dalších bodů stávajícího bodového pole se zvyšuje **počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo **u dílčí části 3.4.1.** (Revize stávajícího bodového pole) **o 13 MJ**, cena za 1 MJ (bod) byla sjednána na 1 500 Kč bez DPH a **cena dodatečných prací činí 19 500 Kč bez DPH.**

Zhotovitel provede v rámci dílčí části 3.4.2. (Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech) i zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků včetně trvalé stabilizace v rozsahu 20 MJ, sjednaná cena za 1 MJ (100 bm) činí 4 000 Kč bez DPH a **cena dodatečných prací činí 80 000 Kč bez DPH.**

Vzhledem k úpravě hranic obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hradištko u Dačic se zvyšuje **počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo **u dílčí části 3.4.3.** (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) **o 7 MJ a cena dodatečných prací činí 19 250 Kč bez DPH.**

V důsledku rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav o 1 ha (1 MJ), **se zvyšuje** u částí díla **3.4.2.** (Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech), **3.4.4.** (Rozbor současného stavu), **3.4.5.** (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), **3.5.1.** (Vypracování plánu společných zařízení), **3.5.i.a)** (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty), **3.5.2.** (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona), **3.6.** (Mapové dílo) **počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo **o 1 MJ** u každé dílčí části a **cena těchto dodatečných prací činí 5 400 Kč bez DPH.**

Celková cena dodatečných prací sjednaných dle tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo činí 124 150 Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených dodatečných prací dochází i k **úpravě termínů odevzdání** jednotlivých částí díla tak, jak je uvedeno v nové Příloze ke Smlouvě o dílo.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hradištko u Dačic – výkaz činností je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Čl. III.

V článku III. bodě 3.4.2. Smlouvy o dílo **se doplňuje odstavec písm. d).** tohoto znění:

d) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků bude provedeno při místním šetření v terénu, na které budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. Vypracování dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako podklad pro návrh nového uspořádání těchto pozemků a pro zpracování mapového díla. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech bude provedeno včetně trvalého označení lomových bodů, pokud průběh hranice odsouhlasí všichni pozvaní vlastníci.

V ostatním zůstává tento článek nezměněn.

Čl. IV.

V souvislosti s provedením dodatečných prací se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená čl. VI. v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 204 600 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	558 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	174 400 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle DKM	52 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 990 200Kč
DPH 21%	417 942 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 408 142 Kč

V ostatním zůstává tento článek nezměněn.

Čl. V.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci dne 3.9.2019

V Praze dne 21.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 Ing. Vladislav Paxa
 vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
 Státní pozemkový úřad

 Ing. Petr Kubů
 jednatel

Příloha : Položkový výkaz činností