

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 303-2017-508205 ze dne 28. 3. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Pobočka Louny
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	zn4gzxj
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	72274433
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění rozsahu zpracované dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení a upřesnění výměry řešení pozemkovými úpravami po zpřesnění hranice obvodu intravilánu a zápisu zjišťování průběhu hranic do katastru nemovitostí („vícepráce a méněpráce“).
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 012 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	632 300 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	132 500 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	104 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 881 600 Kč
DPH 21%	395 136 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 276 736 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.3. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje počet měrných jednotek z 264 MJ na **265 MJ**, celková cena 264 000 Kč bez DPH se navyšuje na cenu **265 000 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se navyšuje počet měrných jednotek z 39 MJ na **47 MJ**, celková cena 19 500 Kč bez DPH se navyšuje na cenu **23 500 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek

ze 103 MJ na **61 MJ** a celková cena 30 900 Kč bez DPH se snižuje na cenu **18 300 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek z 25 MJ na **3 MJ**, celková cena 12 500 Kč bez DPH se snižuje na cenu **1 500 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se navyšuje počet měrných jednotek z 264 MJ na **265 MJ**, celková cena 264 000 Kč bez DPH se navyšuje na cenu **265 000 Kč bez DPH**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH se cena 649 900 Kč snižuje na cenu **632 300 Kč**.

V bodě 3.6. Mapové dílo se navyšuje počet měrných jednotek z 264 MJ na **265 MJ**, celková cena 132 000 Kč bez DPH se navyšuje na cenu **132 500 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč v částce 1 012 800 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 649 900 Kč na částku **632 300 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH z částky 132 000 Kč na částku **132 500 Kč**.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 104 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 898 700 Kč na částku **1 881 600 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 398 727 Kč na částku **395 136 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 2 297 427 Kč na částku **2 276 736 Kč**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 303-2017-508205 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Lahovice u Libčevsi“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Lounech dne 26. 11. 2020

V Plzni dne 26. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností