

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	TRAVAL, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vendula Valentová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	6v9764u
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG České Budějovice
<b>Číslo účtu:</b>	7000017576/8040
<b>IČO:</b>	26085518
<b>DIČ:</b>	CZ 26085518
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Článek I.**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 02.10.2017 smlouvu o dílo č. 1242-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

**Článek II.**

1. Na základě počtu skutečně realizovaných měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích celků „**3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona**“ a „**3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**“ se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě ceny u těchto položek.

U dílčí části „**3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona**“ bylo skutečně realizováno **234 MJ**, jedná se o zvýšení o 6 MJ. **Cena víceprací činí 10 800 Kč bez DPH.**

Změna katastrální hranice nebude v rámci KoPÚ prováděna a počet skutečně realizovaných MJ u dílčí části „**3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**“ bude **0 MJ**. Jedná o snížení o 1 MJ. **Cena méněprací činí 5 000 Kč bez DPH.**

Tímto se celková cena díla zvyšuje o **5 800 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Březí u Kovářova – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 4.

2. Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 512 300,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	722 700,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	138 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	44 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 417 000,- Kč
DPH 21%	507 570,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 924 570,- Kč

**Článek III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

27.11.2020

Za zhotovitele:

26.11.2020

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

26.11.2020

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Březí u Kovářova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle Dodatku č. 2
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	30.06.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	312	800	249 600	30.06.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 800	396 000	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	234	1 800	421 200	30.11.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	30.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	500	172 500	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	700	241 500	31.03.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 512 300</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	900	280 800	31.08.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	700	22 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	600	34 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 500	1 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	312	1 100	343 200	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>722 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	345	400	138 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>138 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	55	800	44 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>44 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 512 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	722 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	138 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 417 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	507 570 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 924 570 Kč</b>

**Za objednatele:**

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Vendula Valentová,  
 jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....  
 Ing. Jaroslava Kheková  
 vedoucí Pobočky Písek