

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídelů v k. ú. Lahovice u Libčevsi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	30.06.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	252	1 000	252 000	31.08.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (sady)	ha	13	1 000	13 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	264	300	79 200	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 000	30 000	31.10.2018
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	2 000	6 000	30.05.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000	5 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	31.10.2018
3.4.4.	Rekonstrukce přídelů	ha	243	1 000	243 000	31.10.2018
3.4.5.	Rozbor současného stavu	ha	264	700	184 800	31.10.2018
3.4.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	264	700	184 800	30.07.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 012 800	30.7.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	265	1 000	265 000	16.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	500	23 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	300	18 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	500	1 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	265	1 000	265 000	31.7.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	29 500	59 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					632 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	265	500	132 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					132 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	260	400	104 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					104 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 012 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	632 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	132 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	104 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 881 600 Kč
DPH 21% v Kč	395 136 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 276 736 Kč

V Lounech dne 26. 11. 2020

V Plzni dne 26. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.