

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 4) Komplexní pozemková úprava v k. ú. Luníkov**

uzavřené pod č. 5/2016-537100 objednatele a č. 1604560 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Objednatel:** **ČR – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a**  
**hl. m. Praha, Pobočka Kladno**  
**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková,  
vedoucí Pobočky Kladno  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Olga Nekardová, +420 XXXXXX  
Pobočka Kladno  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**II. Zhotovitel:** **GEOPROGRES, spol. s r.o.**  
**Adresa:** Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Šafář  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXXX  
**Číslo účtu:** 1921639399/0800  
**IČ/DIČ:** 45317551/CZ45317551

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek č. 6 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 5 pro plnění etapy č. 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Počty měrných jednotek se snižují dle skutečnosti na základě žádostí vlastníků po zápisu DKM.

## Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

### Původní stav:

|                                   | Hlavní celek / dílčí část        | MJ     | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|----------|--------------------------|
| <b>3.4.</b>                       | <b>Vytyčení</b>                  |        |                         |          |                          |
| 3.4.                              | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 400                     | 350      | <b>140 000</b>           |
| Celková cena bez DPH v Kč         |                                  |        |                         |          | <b>784 900</b>           |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |                                  |        |                         |          | <b>949 729</b>           |

### Nový stav:

|                                   | Hlavní celek / dílčí část        | MJ     | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|----------|--------------------------|
| <b>3.4.</b>                       | <b>Vytyčení</b>                  |        |                         |          |                          |
| 3.4.                              | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 400                     | 237      | <b>94 800</b>            |
| Celková cena bez DPH v Kč         |                                  |        |                         |          | <b>739 700</b>           |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |                                  |        |                         |          | <b>895 037</b>           |

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se uzavírá v souladu s čl. 8 a 9 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle. Dodatek není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu; dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva zhotovitel.

### Za objednatele:

V Kladně dne 27. 11. 2020

### Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 11. 2020

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

.....  
Ing. Jan Šafář  
GEOPROGRES, spol. s r.o.